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OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

ZO 5/201 8 dne 22 8 201 8 V Kostomlatech n. Labem dne 14. 8. 2018

Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracoval/a

Ing. Romana Hradilova, starostka obce Marie Zabova, referent OU

Dodatek ke smlouvé o dilo — PD chodniky

DUVODOVA ZPRAVA ]

V navaznosti na pisemného sdéleni odboru vystavby Mé&U Nymburk, ze povoleni stavby
.Rekonstrukce chodnikd v Kostomlatech nad Labem a okolnich obci (mimo Vapenska) bude probihat
v rezimu slou€eného Uzemniho a stavebniho fizeni, pozadal zhotovitel projektové dokumentace (PD)
na ,Rekonstrukci chodnikd v Kostomlatech nad Labem a okolnich obcich (mimo Vapenska)® Ing. O. P.
o uzavieni Dodatku €. 1 ke Smlouvé o dilo ¢. S-2018-02 na zhotoveni této PD.

V SoD dojde ke zménam v jednotlivych etapach plnéni dila (slouceni etapy ¢. 1 a €. 2). PD pro
sloucené fizeni bude zhotovena ve Ih{ité 210 dni (puvodné 105 + 105) a cena téchto etap nyni bude
stat 666 200,- K& bez DPH (puvodné 334 000 a 332 200 tis. KE bez DPH). Nedojde tedy ke zvySeni
ceny ani k posunu terminu odevzdani PD.

Déle Ing. P. pozadal o moznost samostatné pfed odevzdanim PD vyfakturovat pouze provedeni
vySkopisu a polohopisu. Zhotoveni vySkopisu a polohopisu zajiStuje pro projektanta geodet jako
subdodavatelské prace. Naklady na zpracovani vySkopisu a polohopisu &ini cca 150 — 180 tis. K¢&.
Tuto ¢ast dila by dle plvodniho znéni smlouvy bylo mozné vyplatit po odevzdani dokumentace pro
Uzemni fizeni. Protoze vSak dojde ke slouceni obou fizeni, dojde tim i k prodlouzeni vyplaceni této
¢asti dila. Finan¢ni zatizeni pro projektanta by bylo v tomto pfipadé neunosné. Z tohoto divodu je
predmétem dodatku i moznost samostatné fakturovat ze strany zhotovitele zhotoveni vySkopisu a
polohopisu (ustanoveni odst. 1.7 Dodatku €. 1 k SoD). Na zakladé vySe uvedeného je ZO predkladan
navrh na schvaleni Dodatku €. 1 k SoD

VZTAH K ROZPOCTU
Uzavreni dodatku k SoD nema vliv na rozpocet obce 2018 (nedojde k navySeni ceny)

SOUVISEJiCi USNESENI

RADA OBCE

Usneseni €. 125/2018

Rada obce doporucuje zastupitelstvu obce schvalit Dodatek €. 1 ke smlouvé o dilo €. smlouvy
objednatele S-2018-02 a ¢&. smlouvy zhotovitele 23-18 mezi obci Kostomlaty nad Labem, jako
objednatelem a Ing. O. P. na zhotoveni dila “PD Rekonstrukce chodnikd - Kostomlaty nad Labem®.

NAVRH NA USNESENI:

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek €. 1 ke smlouvé o dilo €. smlouvy objednatele S-2018-02 a ¢.
smlouvy zhotovitele 23-18 mezi obci Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Ing. O. P. na
zhotoveni dila “PD Rekonstrukce chodnikl - Kostomlaty nad Labem®.

PRILOHY:
Navrh Dodatku ¢. 1 k SoD
Uzaviena SoD
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