DODATEK C. 1 KE SMLOUVE O DiLO
NA ZHOTOVENi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Cisjo smlouvy Objednatele: S-2018-02
Cislo smlouvy Zhotovitele: 23-18

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sh., ob&ansky zakonik, (dale jen ,ob&ansky zakonik nebo ,0Z"), (dale jen ,Smlouva“), mezi nize
uvedenymi smluvnimi stranami:

Obec Kostomlaty nad Labem

se sidlem: Hronéticka 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem
zastoupené: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce

IC: 00239283

DIC: CZ00239283

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a. s., &. 1.: 504364369/0800
(dale jen ,Objednatel”)

a

Ing. O. P.
se sidlem:
zastoupena:

bankovni spojeni: geské spofitelna, a. s., €. u.: 2201335973/2010

(dale jen ,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel spoleéné dale jen ,Smluvni strany“ nebo téz jednotlivé jen ,Smluvni
strana“)

MEZI SMLUVNiMI STRANAMI BYLO DOHODNUTO NASLEDUJICI:

1. UVODNi USTANOVENI

1.1 Na zakladé skute¢nosti, Zze dilo ,,PD — Rekonstrukce chodnikii - Kostomlaty nad
Labem* (dale jen ,Dilo"), které zhotovitel plni pro objednatele na zakladé Smlouvy o dilo &.
smlouvy objednatele S-2018-02 a &islo smlouvy zhotovitele 23-18 ze dne 9. 7. 2018 (dale
jen ,Smlouva“) bude povolovano pfislusnym specialnim stavebnim Gfadem ve slou¢eném
lUzemnim a stavebnim fizeni, dojde ke zmé&nam v pfedmétu Smlouvy.

1.2 Clanek 2. ,,Pfedmét smlouvy* odst. 2.2.1. a odst. 2.2.2. se rusi a zni nové takto:

2.2.1. Etapa €. 1 - Vypracovani dokumentace pro vydani slou¢eného Uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni (dle jednotlivych stavebnich objektl dila) v rozsahu
stanoveném zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni
zékon), ve znéni pozdéjSich predpisl a pfislusnych provadécich vyhlasek (dale jen ,SZ")
s projednanim stanovisek, pfipominek ¢i podnétli Ucastnikl fizeni, pfislusnych organt
vefejné spravy a pfipadnych jinych opravnénych subjektli a organizaci, plné zastupovani
objednatele v pfislu§ném fizeni.

1.3 Clanek 2. ,,Pfedmét smlouvy“ odst. 2.2.3. se nové oznaéuje jako odst. 2.2.2., odst.
2.2.4. se nové oznacuje jako odst. 2.2.3. a odst. 2.2.5. se nové oznacuje jako odst.
2.2.4.

1.4 Clanek 2. ,Piedmét smlouvy* odst. 2.3. se rusi a zni nové takto:

2.3. Veskeré dokumenty vyhotovené Zhotovitelem v jednotlivych etapach dila dle ¢l.
2.2.1. az 2.2.4. budou Objednateli pfedany v odpovidajicich terminech dle ¢l. 3.1., a to
v 6 vyhotovenich a dale téz v digitalni podobé na CD, a to ve formatech:

a) vykresove &asti ve formatu dwg a pdf
b) textové €asti ve formatu docx a pdf
c) tabulkové Casti ve formatu xlsx a pdf.
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Clanek 3. ,, Termin a misto pInéni“ odst. 3.1. se rusi a zni nové takto:

3.1. Zhotovitel je povinen provést dilo a s nim souvisejici ¢innosti, véetné predani
pfislusnych dokumentt dle ¢l. 2.3 v nasledujicich terminech:

ETAPY

Doba plnéni

Predpokladané zahajeni plnéni

dnem podpisu smlouvy

€. 1 Vypracovani dokumentace pro vydani
sloué¢eného tuzemniho rozhodnuti a stavebni
povoleni v rozsahu stanoveném SZ a provadécimi
vyhlaskami ke SZ v¢. souvisejicich €innosti dle ¢l.
2.2.1 této Smlouvy

do 210 kalendafnich dnl od
podpisu smlouvy

€. 2 Vypracovani harmonogramu stavby a
dokumentace pro provedeni stavby v rozsahu
stanoveném SZ a Vyhlaskou véetné souvisejicich
cinnosti dle €l. 2.2.3 této Smlouvy

do 80 kalendafnich dnd od
nabyti pravni moci stavebniho
povoleni

B e

€. 3 Ucast na ; . gia

zadavacim Posouzem' dotazu ' u'chazecu

e « k zadavacim podminkam a

fizeni dle ¢€l. e ; :

2.2.3. této pfiprava odbornych reakci na tyto
dotazy

Smlouvy

i e Ty
do 2 pracovnich dnli ode dne
pfedani dotazu Objednatelem.

€. 4 Vykon autorského dozoru pfi provadéni
stavby dle ¢l. 2.2.4. této Smlouvy

Po celou dobu provadéni stavby

Clanek 4. ,,Cena za dilo“ odst. 4.2. se rusi a zni nové takto:
4.2. Cena za dilo je ve smyslu ¢lanku 4.1 této Smlouvy sjednana v maximalni vysi:

997 600,- KE bez DPH (slovy: devétsetdevadesatsedmtisicSestset korun éeskych bez DPH).

K cene za dilo bude pfipoctena DPH v zakonné vysi. Podrobné ¢lenéni ceny za dilo je

uvedeno v nasledujici tabulce:

Polozka Cena bez DPH

Cena véetné

DPH DPH

Cena za vypracovani dokumentace
pro vydani slouéeného tzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni
v rozsahu stanoveném SZ a
provadécich vyhlasek ke SZ v¢.
souvisejicich €innosti dle €l. 2.2.1.
této Smlouvy

666 200,- KE

139 902,- K& 806 102,- K&

Cena za vypracovani
harmonogramu stavby a
dokumentace pro provedeni stavby
v rozsahu stanoveném SZ a
Vyhlaskou véetné souvisejicich
¢innosti dle ¢l. 2.2.3 této Smlouvy

306 400,- K&

64 344,- K¢ 370 744,- K&

Cena za vykon autorského dozoru
pii provadéni stavby dle ¢l. 2.2.5 této
Smlouvy

25 000,- K&

5250,- K¢ 30 250,- K&

Celkova nabidkova cena 997 600,- K¢

209 496,- K¢ | 1207 096,- K&
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1.7

1.8

1.9

Clanek 5. ,,Platebni podminky* odst. 5.1. se rusi a zni nové takto:

5.1. Cena dila bude hrazena postupné za jednotlivé etapy specifikované v él. 2.2.1. az
2.2.4. této Smlouvy. Cena za jednotlivé etapy dle €l. 2.2.1. az ¢l. 2.2.2. dale hrazena
po predani/potvrzeni pfislusné etapy dila zplisobem dle ¢l. 6 této Smlouvy. Cena za
etapu dila €. 1 dle €l. 2.2.1. bude Castecné& hrazena po pfedani/pfevzeti vyskopisu a
polohopisu a zbytek uhrazen po nabyti pravni moci slou¢eného tzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni.

Clanek 6. ,,Pfedani a prevzeti dila“ odst. 6.1. se rusi a zni nové takto:
6.1. Dilo bude Objednateli pfedano po ¢astech odpovidajicich jednotlivym etapam dila
dle €. 2.2.1. az 2.2.4., a to nejpozdéji v terminech uvedenych v €l. 3.1 této Smiouvy.

Clanek 6. ,,Pfedani a pievzeti dila“ odst. 6.4. se rusi a zni nové takto:

6.4. V pfipadé, ze Objednatel schvali koncept dokumenttl dle &l. 6.2, pfeda Zhotovitel
pfislusnou etapu dila Objednateli. O pfedani kazdé etapy dila bude sepsan predavaci
protokol o pfedani pfislusné etapy dila, ktery bude podepsany obéma Smluvnimi
stranami. Pfedavaci protokol v ramci etapy dle €l. 2.2.1 této Smlouvy bude podepsan
az po nabyti pravni moci slou¢eného tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

Clanek 6. ,,Pfedani a prevzeti dila* odst. 6.5. se rusi a zni nové takto:
6.5. V pripadé dokument(i dle ¢l. 2.3 vyhotovovanych v etapé dle ¢l. 2.2.3. a ¢l. 2.2.4.
této Smlouvy se €l. 6.2 az 6.4 nepouZiji.

Clanek 6. ,,Pfedani a prevzeti dila“ odst. 6.6. se rusi a zni nové takto:
6.6. Dilci ¢ast dila dle ¢l. 2.2.3., resp. dle €l. 2.2.4. se povazuje za pfedanou dnem
vydani potvrzeni Objednatele po ukon&eni autorského dozoru pfi provadéni stavby.

2. ZAVERECNA USTANOVENI

2.1

2.2.

2.3

2.4.

2.5,

Ostatni ustanoveni Smlouvy zlistavaji v platnosti beze zmény.

Tento Dodatek €. 1 je vyhotoven ve tfech (3) vyhotovenich v eském jazyce, pficemz
v8echna vyhotoveni maiji platnost originalu. Dvé (2) vyhotoveni Dodatku ¢. 1 obdrzi
Objednatel a jedno (1) vyhotoveni Zhotovitel.

Tento Dodatek €. 1 nabyva platnosti a ucinnosti dnem jeho podpisu obéma Smluvnimi
stranami.

Tento Dodatek €. 1 byl schvalen usnesenim Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem ¢.
............... ANE Lovvmmsvanmnans

Smluvni strany prohladuji, Ze si tento Dodatek ¢. 1 precetly, Ze s jeho obsahem souhlasi a
na dilkaz toho k nému pfipojuji svoje podpisy.

V Kostomlatech nad Labem dne V Oskobrhu dne

Objednatel: Zhotovitel:
Obec Kostomlaty nad Labem

Ing. Romana Hradilova
starostka obce
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