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OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

V Kostomlatech n. Labem dne 28. 3. 2018
Z0 2/2018 dne 4. 4. 2018 osiomiaiech n. Labem dne
Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracoval/a
Ing. Romana Hradilové, starostka obce ~ Marie Zabové, referent OU

Schvaleni Dodatku &. 1 k Smlouvé o dilo na zhotoveni PD Oprava a intenzifikace COV
Kostomlaty nad Labem*

DUVODOVA ZPRAVA

V navaznosti na sdéleni zhotovitele projektové dokumentace (PD) na stavbu ,Oprava a intenzifikace
COV Kostomlaty nad Labem* spolegnosti Fiala Projekty s. r. o., Praha 4, Ze tato stavba bude
povolovana pfislusnym vodopravnim Ufadem ve slou¢eném Uzemnim a stavebnim fizeni, pozadal
zhotovitel PD o uzavfeni dodatku ke Smlouvé o dilo (SoD). V SoD dojde ke zménam v jednotlivych
etapach plnéni dila (slou€eni etapy €. 1 a €. 2). PD pro slou¢ené fizeni bude zhotovena ve lhaté 80
dni (plvodné 40 + 40) a cena téchto etap nyni bude stat 150 000,- K& bez DPH (plvodné 65 + 85 tis.
K¢ bez DPH). Nedojde tedy ke zvySeni ceny jen k posunu terminu odevzdani PD. Na zakladé vyse
uvedeného je ZO predkladan navrh na schvdleni uzavieni Dodatku €. 1 k SoD, jehoz pfedmétem
bude smluvni oSetfeni nastalych skute¢nosti.

VZTAH K ROZPOCTU
Schvéleni Dodatku ¢. 1 k SoD nema vliv na rozpocet obce 2018.

SOUVISEJiCI USNESENI

Usneseni RO €. 44/2018

Rada obce doporucuje zastupitelstvu obce schvalit Dodatek €. 1 ke smlouvé o dilo €. smlouvy
objednatele S-2017-04 a ¢. smlouvy zhotovitele 44/2017 mezi obci Kostomlaty nad Labem, jako
objednatelem a spole¢nosti Fiala Projekty s. r. 0., Praha 4, na zhotoveni dila “PD Oprava a
intenzifikace COV Kostomlaty nad Labem®.

NAVRH NA USNESENI:

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek ¢. 1 ke Smlouvé o dilo (€. smlouvy objednatele S-2017-04 a ¢.
smlouvy zhotovitele 44/2017) mezi obci Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a spoleénosti Fiala
Projekty s. r. 0., Praha 4, na zhotoveni dila “PD Oprava a intenzifikace COV Kostomlaty nad Labem®.

PRILOHY:
1x navrh Dodatku ¢&. 1
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