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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Číslo smlouvy Objednatele: S-2017-04
Číslo smlouvy Zhotovitele: 44/2017

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), (dále jen „Smlouva“), mezi níže 
uvedenými smluvními stranami:

Obec Kostomlaty nad Labem
se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem   
zastoupené: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce
IČ: 00239283
DIČ: CZ00239283
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 504364369/0800
(dále jen „Objednatel“)

a

Fiala Projekty s. r. o.
se sídlem: Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4
zastoupená: Markem Fialou - jednatelem společnosti
IČ: 289 97 450
DIČ: CZ28997450

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 158801
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 2091927379/0800
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní 
strana“)

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Na základě skutečnosti, že dílo „PD – Oprava a intenzifikace ČOV Kostomlaty nad 
Labem“ (dále jen „Dílo“), které zhotovitel plní pro objednatele na základě Smlouvy o dílo č. 
smlouvy objednatele S-2017-04 a číslo smlouvy zhotovitele 44/2017 ze dne 23. 1. 2018 
(dále jen „Smlouva“) bude povolováno příslušným vodoprávním úřadem ve sloučeném 
územním a stavebním řízení, dojde ke změnám v předmětu Smlouvy. 

1.2 Článek 2. „Předmět smlouvy“ odst. 2.2.1. a odst. 2.2.2. se ruší a zní nově takto:

2.2.1. Etapa č. 1 – Vypracování dokumentace pro vydání sloučeného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení (dle jednotlivých stavebních objektů díla) v rozsahu 
stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek (dále jen „SZ“) 
s projednáním stanovisek, připomínek či podnětů účastníků řízení, příslušných orgánů 
veřejné správy a případných jiných oprávněných subjektů a organizací, plné zastupování 
objednatele v příslušném řízení. 

1.3 Článek 2. „Předmět smlouvy“ odst. 2.2.3. se nově označuje jako odst. 2.2.2., odst. 
2.2.4. se nově označuje jako odst. 2.2.3. a odst. 2.2.5. se nově označuje jako odst. 
2.2.4.

1.4 Článek 2. „Předmět smlouvy“ odst. 2.3. se ruší a zní nově takto:

2.3. Veškeré dokumenty vyhotovené Zhotovitelem v jednotlivých etapách díla dle čl. 

2.2.1. až 2.2.4. budou Objednateli předány v odpovídajících termínech dle čl. 3.1., a to 

v 6 vyhotoveních a dále též v digitální podobě na CD, a to ve formátech:

a) výkresové části ve formátu dwg a pdf

b) textové části ve formátu docx a pdf

c) tabulkové části ve formátu xlsx a pdf.
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1.5 Článek 3. „Termín a místo plnění“ odst. 3.1. se ruší a zní nově takto:

3.1. Zhotovitel je povinen provést dílo a s ním související činnosti, včetně předání 

příslušných dokumentů dle čl. 2.3 v následujících termínech:

ETAPY Doba plnění

Předpokládané zahájení plnění dnem podpisu smlouvy 

č. 1 Vypracování dokumentace pro vydání 

sloučeného územního rozhodnutí a stavební 

povolení v rozsahu stanoveném SZ a prováděcími 

vyhláškami ke SZ vč. souvisejících činností dle čl. 

2.2.1 této Smlouvy

do 80 kalendářních dnů od 
podpisu smlouvy

č. 2 Vypracování harmonogramu stavby a 
dokumentace pro provedení stavby v rozsahu 
stanoveném SZ a Vyhláškou včetně souvisejících 
činností dle čl. 2.2.3 této Smlouvy

do 60 kalendářních dnů od 
nabytí právní moci stavebního 
povolení 

č. 3 Účast na 
zadávacím 
řízení dle čl. 
2.2.3. této 
Smlouvy

Posouzení dotazů uchazečů
k zadávacím podmínkám a 
příprava odborných reakcí na tyto 
dotazy

do 2 pracovních dnů ode dne 
předání dotazu Objednatelem. 

č. 4 Výkon autorského dozoru při provádění 
stavby dle čl. 2.2.4. této Smlouvy

Po celou dobu provádění stavby

1.6 Článek 4. „Cena za dílo“ odst. 4.2. se ruší a zní nově takto:
4.2. Cena za dílo je ve smyslu článku 4.1 této Smlouvy sjednána v maximální výši:

230 000,- Kč bez DPH (slovy: dvěstětřicettisíc korun českých bez DPH).

K ceně za dílo bude připočtena DPH v zákonné výši. Podrobné členění ceny za dílo je 
uvedeno v následující tabulce:

Položka Cena bez DPH DPH
Cena včetně 

DPH

Cena za vypracování dokumentace 
pro vydání sloučeného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení 
v rozsahu stanoveném SZ a 
prováděcích vyhlášek ke SZ vč. 
souvisejících činností dle čl. 2.2.1.
této Smlouvy

150 000,- Kč 31 500,- Kč 181 500,- Kč

Cena za vypracování 
harmonogramu stavby a 
dokumentace pro provedení stavby 
v rozsahu stanoveném SZ a 
Vyhláškou včetně souvisejících 
činností dle čl. 2.2.3 této Smlouvy

60 000,- Kč 12 600,- Kč 72 600,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru 
při provádění stavby dle čl. 2.2.5 této 
Smlouvy                

20 000,- Kč 4 200,- Kč 24 200,- Kč

Celková nabídková cena 230 000,- Kč 48 300,- Kč 278 300,- Kč
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1.7 Článek 5. „Platební podmínky“ odst. 5.1. se ruší a zní nově takto:
5.1. Cena díla bude hrazena postupně za jednotlivé etapy specifikované v čl. 2.2.1. až 
2.2.4. této Smlouvy. Cena za jednotlivé etapy dle čl. 2.2.1. až čl. 2.2.2. bude hrazena 
po předání/potvrzení příslušné etapy díla způsobem dle čl. 6 této Smlouvy. Cena za 
etapu díla č. 1 dle čl. 2.2.1. bude uhrazena po nabytí právní moci sloučeného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

1.8 Článek 6. „Předání a převzetí díla“ odst. 6.1. se ruší a zní nově takto:
6.1. Dílo bude Objednateli předáno po částech odpovídajících jednotlivým etapám díla 
dle čl. 2.2.1. až 2.2.4., a to nejpozději v termínech uvedených v čl. 3.1 této Smlouvy.

1.9 Článek 6. „Předání a převzetí díla“ odst. 6.4. se ruší a zní nově takto:
6.4. V případě, že Objednatel schválí koncept dokumentů dle čl. 6.2, předá Zhotovitel 
příslušnou etapu díla Objednateli. O předání každé etapy díla bude sepsán předávací 
protokol o předání příslušné etapy díla, který bude podepsaný oběma Smluvními 
stranami. Předávací protokol v rámci etapy dle čl. 2.2.1 této Smlouvy bude podepsán 
až po nabytí právní moci sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

1.10 Článek 6. „Předání a převzetí díla“ odst. 6.5. se ruší a zní nově takto:
6.5. V případě dokumentů dle čl. 2.3 vyhotovovaných v etapě dle čl. 2.2.3. a čl. 2.2.4.
této Smlouvy se čl. 6.2 až 6.4 nepoužijí.

1.11 Článek 6. „Předání a převzetí díla“ odst. 6.6. se ruší a zní nově takto:
6.6. Dílčí část díla dle čl. 2.2.3., resp. dle čl. 2.2.4. se považuje za předanou dnem 
vydání potvrzení Objednatele po ukončení autorského dozoru při provádění stavby.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

2.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž 
všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 1 obdrží 
Objednatel a jedno (1) vyhotovení Zhotovitel.

2.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními 
stranami.

2.4. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. 
…………… dne ……………

2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Kostomlatech nad Labem dne ___________ V Praze dne ___________

Objednatel: Zhotovitel:
Obec Kostomlaty nad Labem Fiala Projekty s. r. o.                                                                                                            

Ing. Romana Hradilová          Marek Fiala
     starostka obce    jednatel společnosti




