DODATEK C. 1 KE SMLOUVE O DiLO
NA ZHOTOVENi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Cislo smlouvy: 17-14

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona &. 89/2012
Sb., obCansky zakonik, (dale jen ,ob€ansky zakonik® nebo ,0Z"), (dale jen ,Smlouva“), mezi nize
uvedenymi smluvnimi stranami:

Obec Kostomlaty nad Labem

se sidlem: Hronéticka 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem
zastoupené: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce

IC: 00239283

DIC: CZ00239283

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a. s., 6. U.: 504364369/0800
(dale jen ,Objednatel”)

a

KM Projekt, spol. sr. o.

se sidlem: V Zahradach 1536/8, 288 02 Nymburk
zastoupena: Ing. Jaroslavem Kroupou, jednatelem spolecnosti
IC: 475 47 804

DIC: CZ47547804

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném MS v Praze, oddil C, vloZka 20279
bankovni spojeni: Moneta MB Nymburk, €. u.: 26708584/0600
(dale jen ,Zhotovitel®)

(Objednatel a Zhotovitel spoleéné dale jen ,Smluvni strany“ nebo téZ jednotlivé jen ,Smluvni
strana“)

MEZI SMLUVNiMI STRANAMI BYLO DOHODNUTO NASLEDUJICI:

1. UVODNIi USTANOVENI

1.1 V souvislosti s provedenou digitalizaci katastralniho izemi Kostomlaty nad Labem doSlo ke
zméné vlastnickych vztahl u pozemk( dotéenych dilem ,,PD — stavebni tpravy pavilont
MS Kostomlaty nad Labem* (dale jen ,Dilo*), které zhotovitel plni pro objednatele na
zakladé Smlouvy o dilo €. 17-14 ze dne 12. 10. 2017 (dale jen ,Smlouva®).

1.2 Doba plnéni etapy ¢&. 1 Dila, tj. vypracovani dokumentace pro vydani Uzemniho
rozhodnuté v rozsahu stanoveném zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovanim a
stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl a pfislusnych provadécich
vyhlasek v€. souvisejicich Cinnosti dle ¢€l. 2.2.1 Smlouvy, se z dlivodu zmény vlastnickych
vztaht k pozemkim dotéenych dilem prerusuje.

1.3 Doba pInéni etapy €. 1 Dila bude adekvatné prodlouzena o stejny pocet dn(, o které byla
preruSena. Doba plnéni etapy €. 1 Dila zapo¢ne znovu bé&Zet dnem nabyti pozemki
dotéenych dilem do majetku Objednatele nebo do doby vydani souhlasného stanoviska
vlastnikd pozemkd, na jehoz zakladé bude pfisluSnym spravnim organem vydano uzemni
rozhodnuti.

14 Objednatel deklaruje, ze za dobu preruseni pInéni Dila nebude vic&i Zhotoviteli uplatfiovat
sankce za prodleni s plnénim a pfedanim etapy €. 1 Dila vzhledem k tomu, ze se jedna o
prekazky branici fadnému pInéni Dila, které nelezi na strané Objednatele ani na strané
Zhotovitele.
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2. ZAVERECNA USTANOVENI

21, Ostatni ustanoveni Smlouvy zUstavaji v platnosti beze zmény.

2.2 Tento Dodatek €. 1 je vyhotoven ve tfech (3) vyhotovenich v Ceském jazyce, pficemz
vSechna vyhotoveni maji platnost origindlu. Dvé (2) vyhotoveni Dodatku €. 1 obdrzi
Objednatel a jedno (1) vyhotoveni Zhotovitel.

2.3. Tento Dodatek €. 1 nabyva platnosti a ucinnosti dnem jeho podpisu ob&éma Smluvnimi
stranami.

24, Tento Dodatek €. 1 byl schvalen usnesenim Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem ¢&.
.............. dne ...l

2.5. Smluvni strany prohlasuji, ze si tento Dodatek &. 1 precetly, ze s jeho obsahem souhlasi a
na dukaz toho k nému pfipojuji svoje podpisy.

V Kostomlatech nad Labem dne V Nymburce dne

Objednatel: Zhotovitel:

Obec Kostomlaty nad Labem KM Projekt, spol. sr. o.

Ing. Romana Hradilova Ing. Jaroslav Kroupa

starostka obce jednatel spole€nosti
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