OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

ZO 1/2018 dne 8. 2. 2018 V Kostomlatech n. Labem dne 1. 2. 2018

Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracovall/a

Ing. Romana Hradilové, starostka obce Marie Zabova, referent OU

Realizace inzenyrskych siti a komunikaci pro 26 RD

DUVODOVA ZPRAVA
Stav realizace akce:
V sou€asné dobé v ramci vystavby inZenyrskych siti a komunikaci pro novou lokalitu 26 RD je jiz
hotova destova kanalizace, vodovod vé€. pfipojek a splaskova kanalizace v€. pfipojek. Do konce roku
jsme planovali (v souladu s harmonogramem stavby) zalit s realizaci plynovodu. Tato realizace
z divodu klimatickych podminek bude provedena az v jarnich mésicich. Misto plynovodu vS$ak byla
zapocata pokladka vedeni elektrické energie a kabelového vedeni vefejného osvétleni. Pokud dojde
ke zhorSeni klimatickych podminek, které neumoznuji technologické postupy pokladky danych
inzenyrskych siti, bude stavba pferusena. S prerusenim (technologickou zimni pfestavkou) je pocitano
v planovaném harmonogramu praci, proto stavba neni ve zpoZdéni oproti planovanému dokondeni.
Zménovy list &. 1
Z0 je pfedkladan ke schvaleni Zménovy list €. 1 na stavbu Vystavba inZenyrskych siti a komunikaci
pro 26 RD. V pribéhu realizace této akce doslo ke zménam oproti plivodnimu rozpoctu (viceprace a
ménéprace). Jedna se nasledujici polozky:
e kaceni stroma - toto jiz v pfedstihu provedla obec — ménéprace
e prelozka stavajiciho vodovodu z diivodu kolize s deStovou kanalizaci - viceprace
¢ doplnéni hydrantu a zemni soupravy na zakladé doporuc¢eni Vak Nymburk z diivodu mozného
odstaveni mensiho poctu nemovitosti od dodavky vody pfi havarii — viceprace
e prelozka stavajici podtlakové kanalizace z duvodu kolize s deStovou kanalizaci a zfizeni
nového uzaviraciho mista na doporuceni nasi obsluhy z divodu mozného odstaveni mensiho
poc¢tu nemovitosti od kanalizace pfi poruse — viceprace
e zména typu potrubi na doporuceni odpovédné osoby obce za kanalizaci — ménéprace i
viceprace
e doplnéni skruzi na destovou kanalizaci z dlivodu vyrovnani terénnich nerovnosti (nebylo
pocitano v rozpoctu) — viceprace
e rozsifeni energetickych pilit o skfiné — pozadavek CEZ — viceprace
e zména typu potrubi u podruznych fadl (pfipojek) splaSkové kanalizace na doporuceni
odpovédné osoby obce za kanalizaci — ménéprace i viceprace

Celkem za zménovy list €. 1 se jedna o viceprace v ¢astce 21 587,08 K¢ bez DPH, tj. 26 120,38 K¢&
v¢. DPH.

Zménovy list pfipadné dalSi zménové listy budou promitnuty do navrhu Dodatku k SoD pred
ukon&enim celé stavby. Dodatek bude pfedlozen ke schvaleni na nékteré dalsi ZO.

VZTAH K ROZPOCTU
Schvaleni zménového listu ma vliv na rozpocet obce 2018. S navySenim ceny za kompletni dilo je
jako ,rezerva“ pocitano v pfislusnych paragrafech.

SOUVISEJiCi USNESENI

Usneseni €. 8/2018

Rada obce doporuduje zastupitelstvu obce schvalit Zménovy list €. 1 na stavbu s ndzvem ,Vystavba
inZenyrskych siti a komunikaci pro 26 RD — Kostomlaty nad Labem — Il. etapa®“.
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NAVRH NA USNESEN!I:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zmeénovy list €. 1 na stavbu s nazvem ,Vystavba inzenyrskych siti a
komunikaci pro 26 RD — Kostomlaty nad Labem — II. etapa“

PRILOHY:
Zmeénovy list €. 1
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