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V Kostomlatech n. Labem dne 1. 2. 2018

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a

………………………………………………
Ing. Romana Hradilová, starostka obce

………………………………………………
Marie Žabová, referent OÚ

Realizace inženýrských sítí a komunikací pro 26 RD

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Stav realizace akce:
V současné době v rámci výstavby inženýrských sítí a komunikací pro novou lokalitu 26 RD je již 
hotová dešťová kanalizace, vodovod vč. přípojek a splašková kanalizace vč. přípojek. Do konce roku 
jsme plánovali (v souladu s harmonogramem stavby) začít s realizací plynovodu. Tato realizace 
z důvodu klimatických podmínek bude provedena až v jarních měsících. Místo plynovodu však byla 
započata pokládka vedení elektrické energie a kabelového vedení veřejného osvětlení. Pokud dojde 
ke zhoršení klimatických podmínek, které neumožňují technologické postupy pokládky daných 
inženýrských sítí, bude stavba přerušena. S přerušením (technologickou zimní přestávkou) je počítáno 
v plánovaném harmonogramu prací, proto stavba není ve zpoždění oproti plánovanému dokončení.  
Změnový list č. 1
ZO je předkládán ke schválení Změnový list č. 1 na stavbu Výstavba inženýrských sítí a komunikací 
pro 26 RD. V průběhu realizace této akce došlo ke změnám oproti původnímu rozpočtu (vícepráce a 
méněpráce). Jedná se následující položky:

 kácení stromů - toto již v předstihu provedla obec – méněpráce
 přeložka stávajícího vodovodu z důvodu kolize s dešťovou kanalizací - vícepráce 
 doplnění hydrantu a zemní soupravy na základě doporučení Vak Nymburk z důvodu možného 

odstavení menšího počtu nemovitostí od dodávky vody při havárii – vícepráce
 přeložka stávající podtlakové kanalizace z důvodu kolize s dešťovou kanalizací a zřízení 

nového uzavíracího místa na doporučení naší obsluhy z důvodu možného odstavení menšího 
počtu nemovitostí od kanalizace při poruše – vícepráce

 změna typu potrubí na doporučení odpovědné osoby obce za kanalizaci – méněpráce i 
vícepráce

 doplnění skruží na dešťovou kanalizaci z důvodu vyrovnání terénních nerovností (nebylo 
počítáno v rozpočtu) – vícepráce

 rozšíření energetických pilířů o skříně – požadavek ČEZ – vícepráce
 změna typu potrubí u podružných řadů (přípojek) splaškové kanalizace na doporučení 

odpovědné osoby obce za kanalizaci – méněpráce i vícepráce

Celkem za změnový list č. 1 se jedná o vícepráce v částce 21 587,08 Kč bez DPH, tj. 26 120,38 Kč 
vč. DPH. 

Změnový list případně další změnové listy budou promítnuty do návrhu Dodatku k SoD před 
ukončením celé stavby. Dodatek bude předložen ke schválení na některé další ZO.

VZTAH K ROZPOČTU
Schválení změnového listu má vliv na rozpočet obce 2018. S navýšením ceny za kompletní dílo je 
jako „rezerva“ počítáno v příslušných paragrafech.

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ
Usnesení č. 8/2018
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Změnový list č. 1 na stavbu s názvem „Výstavba 
inženýrských sítí a komunikací pro 26 RD – Kostomlaty nad Labem – II. etapa“.

ZO 1/2018 dne 8. 2. 2018
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NÁVRH NA USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce schvaluje Změnový list č. 1 na stavbu s názvem „Výstavba inženýrských sítí a 
komunikací pro 26 RD – Kostomlaty nad Labem – II. etapa“

PŘÍLOHY:
Změnový list č. 1




