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OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

ZO 1/2018 dne 8. 2. 2018 V Kostomlatech n. Labem dne 1. 2. 2018

Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracovall/a

Ing. Romana Hradilové, starostka obce Marie Zabova, referent OU

Dodatek ¢&. 1 ke Smlouvé o dilo na zhotoveni projektové dokumentace MS Kostomlaty n. L.

DUVODOVA ZPRAVA

V souvislosti s provedenou digitalizaci v k. U0 Kostomlaty nad Labem doSlo k precislovani pozemku a u
nékterych ke zméné vlastnictvi. Plvodni PK parcely byly ve vlastnictvi obce a nové jsou ve vlastnictvi
napf. Stfedoeského kraje (KSUS), Uradu pro zastupovani statu ve vécech majetkovych nebo
Statniho pozemkového Ufadu. Zména vlastnictvi se dotkla zejména pozemk v okoli MS, které jsou
dotéené zpracovavanou projektovou dokumentaci (PD). Bez vyfeSeni vlastnickych vztahu (pfevod
pozemk( do majetku obce) neni mozné pokracovat v projekénich pracich a inzenyrské &innosti na
dokumentaci pro Gzemni fizeni na ,Rekonstrukci MS“ a pozadat o vydani Gzemniho rozhodnuti. Na
zakladé vysSe uvedeného se na obec (v souladu s ustanovenim SoD) obratil zpracovatel PD firma KM
Projekt s. r. 0., Nymburk se Zadosti o zastaveni terminu plnéni smlouvy o dilo a uzavieni Dodatku
k této smlouvé.

ProtoZe se jedna o prekazky, které nejsou na strané Objednatele ani Zhotovitele, je ZO pfedkladan ke
schvaleni Dodatek €. 1, jehoZ pfedmétem je pferuSeni doby pInéni dila (zhotoveni PD) do doby nabyti
pozemkU dotéenych dilem do majetku obce (Objednatele) nebo do doby vydani souhlasného
stanoviska vlastnikl pozemku, na jehoz zakladé bude pfislusnym spravnim organem vydano uzemni
rozhodnuti.

VZTAH K ROZPOCTU
Schvéleni Dodatku €. 1 nema vliv na rozpocet obce 2018 (nedojde k navySeni ceny za projekeni
prace).

SOUVISEJiCi USNESENI

Usneseni €. 7/2018

Rada obce doporuduje zastupitelstvu obce schvalit Dodatek &. 1 ke smlouvé o dilo €. 17-14 mezi obci
Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a spolenosti KM Projekt, spol. sr. 0., Nymburk, jako
zhotovitelem.

NAVRH NA USNESENI:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo €. 17-14 mezi obci Kostomlaty nad
Labem, jako objednatelem a spolecnosti KM Projekt, spol. s r. 0., Nymburk, jako zhotovitelem.

PRILOHY:
Dodatek €. 1
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