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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Číslo smlouvy: 17-14

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), (dále jen „Smlouva“), mezi níže 
uvedenými smluvními stranami:

Obec Kostomlaty nad Labem
se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem   
zastoupené: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce
IČ: 00239283
DIČ: CZ00239283
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 504364369/0800
(dále jen „Objednatel“)

a

KM Projekt, spol. s r. o.

se sídlem: V Zahradách 1536/8, 288 02 Nymburk

zastoupená: Ing. Jaroslavem Kroupou, jednatelem společnosti

IČ: 475 47 804

DIČ: CZ47547804

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 20279
bankovní spojení: Moneta MB Nymburk, č. ú.: 26708584/0600
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní 
strana“)

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 V souvislosti s provedenou digitalizací katastrálního území Kostomlaty nad Labem došlo ke 
změně vlastnických vztahů u pozemků dotčených dílem „PD – stavební úpravy pavilonů 
MŠ Kostomlaty nad Labem“ (dále jen „Dílo“), které zhotovitel plní pro objednatele na 
základě Smlouvy o dílo č. 17-14 ze dne 12. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Doba plnění etapy č. 1 Díla, tj. vypracování dokumentace pro vydání územního 
rozhodnuté v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích 
vyhlášek vč. souvisejících činností dle čl. 2.2.1 Smlouvy, se z důvodu změny vlastnických 
vztahů k pozemkům dotčených dílem přerušuje. 

1.3 Doba plnění etapy č. 1 Díla bude adekvátně prodloužena o stejný počet dnů, o které byla 
přerušena. Doba plnění etapy č. 1 Díla započne znovu běžet dnem nabytí pozemků 
dotčených dílem do majetku Objednatele nebo do doby vydání souhlasného stanoviska 
vlastníků pozemků, na jehož základě bude příslušným správním orgánem vydáno územní 
rozhodnutí.

1.4 Objednatel deklaruje, že za dobu přerušení plnění Díla nebude vůči Zhotoviteli uplatňovat 
sankce za prodlení s plněním a předáním etapy č. 1 Díla vzhledem k tomu, že se jedná o 
překážky bránící řádnému plnění Díla, které neleží na straně Objednatele ani na straně 
Zhotovitele.
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2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

2.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž 
všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 1 obdrží 
Objednatel a jedno (1) vyhotovení Zhotovitel.

2.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními 
stranami.

2.4. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. 
………….. dne ………….…..

2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Kostomlatech nad Labem dne ___________ V Nymburce dne ___________

Objednatel: Zhotovitel:
Obec Kostomlaty nad Labem KM Projekt, spol. s r. o.                                                                                                            

Ing. Romana Hradilová Ing. Jaroslav Kroupa
     starostka obce    jednatel společnosti




