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V Kostomlatech n. Labem dne 1. 2. 2018

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a

………………………………………………
Ing. Romana Hradilová, starostka obce

………………………………………………
Marie Žabová, referent OÚ

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace MŠ Kostomlaty n. L.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
V souvislosti s provedenou digitalizací v k. ú Kostomlaty nad Labem došlo k přečíslování pozemků a u 
některých ke změně vlastnictví. Původní PK parcely byly ve vlastnictví obce a nově jsou ve vlastnictví 
např. Středočeského kraje (KSÚS), Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo 
Státního pozemkového úřadu. Změna vlastnictví se dotkla zejména pozemků v okolí MŠ, které jsou 
dotčené zpracovávanou projektovou dokumentací (PD). Bez vyřešení vlastnických vztahů (převod 
pozemků do majetku obce) není možné pokračovat v projekčních pracích a inženýrské činnosti na 
dokumentaci pro územní řízení na „Rekonstrukci MŠ“ a požádat o vydání územního rozhodnutí. Na 
základě výše uvedeného se na obec (v souladu s ustanovením SoD) obrátil zpracovatel PD firma KM 
Projekt s. r. o., Nymburk se žádostí o zastavení termínu plnění smlouvy o dílo a uzavření Dodatku 
k této smlouvě. 
Protože se jedná o překážky, které nejsou na straně Objednatele ani Zhotovitele, je ZO předkládán ke 
schválení Dodatek č. 1, jehož předmětem je přerušení doby plnění díla (zhotovení PD) do doby nabytí 
pozemků dotčených dílem do majetku obce (Objednatele) nebo do doby vydání souhlasného 
stanoviska vlastníků pozemků, na jehož základě bude příslušným správním orgánem vydáno územní 
rozhodnutí.

VZTAH K ROZPOČTU
Schválení Dodatku č. 1 nemá vliv na rozpočet obce 2018 (nedojde k navýšení ceny za projekční 
práce).

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ
Usnesení č. 7/2018
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17-14 mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a společností KM Projekt, spol. s r. o., Nymburk, jako 
zhotovitelem.

NÁVRH NA USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17-14 mezi obcí Kostomlaty nad 
Labem, jako objednatelem a společností KM Projekt, spol. s r. o., Nymburk, jako zhotovitelem.

PŘÍLOHY:
Dodatek č. 1

ZO 1/2018 dne 8. 2. 2018




