OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

ZO 3/201 9 dne 11. 4. 201 9 V Kostomlatech n. Labem dne 8. 4. 2019
Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracoval/a
Ing. Romana Hradilové, starostka obce Ing. Romana Hradilova, starostka obce

Bod €. 2: Informace o vysledku soudniho jednani se spole¢nosti ISES, s.r.o.

DUVODOVA ZPRAVA:

Obec Kostomlaty nad Labem uzavfela se spole¢nosti ISES, s.r.o. smlouvy o dilo na vyhotoveni
projektovych dokumentaci na vystavbu separaénich dvord v Kostomlatech nad Labem a
v Hronéticich.

Spole¢nost ISES, s.r.0. pfi zpracovani pfedmétu dila v obou pfipadech nedodrzela sjednany
termin odevzdani dila. Obec proto uplatnila smluvni pokutu, sjednanou ve smlouvach. Smluvni
pokuta v priibéhu doby narostla do takové vySe, Zze zastupitelstvo obce schvalilo dne 27. 2. 2017
usnesenim ¢. 18/2017 Dohodu o narovnani mezi obci Kostomlaty nad Labem a spole¢nosti ISES,
s.r.o. Praha 6, jejimz pfedmétem méla byt sankce za nedodrzeni terminu dodani projektové
dokumentace a to ve vysi souctu obou cen dila véetné DPH. Spole¢nost ISES s.r.o. tuto dohodu
odmitla. Postupné se mezi obéma smluvnimi stranami uskute€nilo nékolik dalSich netuspésnych
pokusu o uzavieni dohody o narovnani. Spole¢nost ISES, s.r.o. se poté rozhodla vyresit vznikly
spor soudni cestou.

Dne 27. bfezna tohoto roku probéhlo na zakladé zaloby, podané spolecnosti ISES, s.r.o., soudni
jednani o zaplaceni ¢astky 604.180,- K&, jako ceny za vyhotoveni projektovych dokumentaci na
vystavbu separacnich dvorta v Kostomlatech nad Labem a Hronéticich.

Jednéni bylo prvoinstanéni. Soudkyné v ném shrnula zjiténé skutecnosti a vyslovila svdj pravni
nazor na véc. Navrhla, aby strana zalovana (tj. Obec Kostomlaty nad Labem) uzaviela se stranou
zalujici (spole€nost ISES, s.r.0.) smir a uhradila strané Zalujici polovinu poZzadované ¢astky.

Soudkyné hned v Gvodu jednani zduUraznila, Ze spole¢nost ISES, s.r.o. zcela jednoznacné
nedodrzela sjednand smiuvni ujednani a fadné ve véci nekomunikovala. Vysi smluvni pokuty
v8ak shledala jako neumérnou k celkové hodnoté dila, protoze spole¢nost ISES, s.r.o. nakonec
svym zavazkim dostéala a obé projektové dokumentace, véetné vSech potfebnych stanovisek
dotéenych organu statni spravy, obci odevzdala.

S odvolanim na tyto skute¢nosti proto soudkyné opakované apelovala na to, aby Ucastnici
soudniho Fizeni uzavfeli mezi sebou smir. Vzhledem k tomu, Ze se vSak v tomto pfipadé jedné o
¢astku 302.090,- K&, o které by mélo dle svych kompetenci rozhodnout zastupitelstvo obce, bylo
uzavfeni smiru podminéno lhatou 1 mésice s tim, ze je na zastupitelstvu obce, zda tento smir
schvali ¢i nikoliv.

VZTAH K ROZPOCTU:
V rozpoctu obce je pocitano s Uhradou ¢astky 500.000,- K& za projektovou dokumentaci na oba
sbérné dvory v § 3723 Sbér a odvoz ostatnich odpadu, polozka 6121 Budovy, haly a stavby.

NAVRH USNESENI:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavieni smiru mezi obci Kostomlaty nad Labem a spoleénosti
ISES, s.r.o., M. J. Lermontova 25/859, 160 00 Praha 6, jehoz pfedmétem je Uhrada ¢astky ve
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vysSi 302.090,- K& spolecnosti ISES, s.r.0. za zpracovani projektové dokumentace na vystavbu
sbérnych dvorl v Kostomlatech nad Labem a v Hronéticich.

PRILOHY:
1x protokol o jednani
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