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   V Kostomlatech n. Labem dne 8. 4. 2019 

 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 

 

Bod č. 2: Informace o výsledku soudního jednání se společností ISES, s.r.o. 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
 
Obec Kostomlaty nad Labem uzavřela se společností ISES, s.r.o. smlouvy o dílo na vyhotovení 
projektových dokumentací na výstavbu separačních dvorů v Kostomlatech nad Labem a 
v Hroněticích.  
 
Společnost ISES, s.r.o. při zpracování předmětu díla v obou případech nedodržela sjednaný 
termín odevzdání díla. Obec proto uplatnila smluvní pokutu, sjednanou ve smlouvách. Smluvní 
pokuta v průběhu doby narostla do takové výše, že zastupitelstvo obce schválilo dne 27. 2. 2017 
usnesením č. 18/2017 Dohodu o narovnání mezi obcí Kostomlaty nad Labem a společností ISES, 
s.r.o. Praha 6, jejímž předmětem měla být sankce za nedodržení termínu dodání projektové 
dokumentace a to ve výši součtu obou cen díla včetně DPH. Společnost ISES s.r.o. tuto dohodu 
odmítla. Postupně se mezi oběma smluvními stranami uskutečnilo několik dalších neúspěšných 
pokusů o uzavření dohody o narovnání. Společnost ISES, s.r.o. se poté rozhodla vyřešit vzniklý 
spor soudní cestou. 
 
Dne 27. března tohoto roku proběhlo na základě žaloby, podané společností ISES, s.r.o., soudní 
jednání o zaplacení částky 604.180,- Kč, jako ceny za vyhotovení projektových dokumentací na 
výstavbu separačních dvorů v Kostomlatech nad Labem a Hroněticích.  
 
Jednání bylo prvoinstanční. Soudkyně v něm shrnula zjištěné skutečnosti a vyslovila svůj právní 
názor na věc. Navrhla, aby strana žalovaná (tj. Obec Kostomlaty nad Labem) uzavřela se stranou 
žalující (společnost ISES, s.r.o.) smír a uhradila straně žalující polovinu požadované částky. 
 
Soudkyně hned v úvodu jednání zdůraznila, že společnost ISES, s.r.o. zcela jednoznačně 
nedodržela sjednaná smluvní ujednání a řádně ve věci nekomunikovala. Výši smluvní pokuty 
však shledala jako neúměrnou k celkové hodnotě díla, protože společnost ISES, s.r.o. nakonec 
svým závazkům dostála a obě projektové dokumentace, včetně všech potřebných stanovisek 
dotčených orgánů státní správy, obci odevzdala.    
 
S odvoláním na tyto skutečnosti proto soudkyně opakovaně apelovala na to, aby účastníci 
soudního řízení uzavřeli mezi sebou smír. Vzhledem k tomu, že se však v tomto případě jedná o 
částku 302.090,- Kč, o které by mělo dle svých kompetencí rozhodnout zastupitelstvo obce, bylo 
uzavření smíru podmíněno lhůtou 1 měsíce s tím, že je na zastupitelstvu obce, zda tento smír 
schválí či nikoliv. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU: 
V rozpočtu obce je počítáno s úhradou částky 500.000,- Kč za projektovou dokumentaci na oba 
sběrné dvory v § 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů, položka 6121 Budovy, haly a stavby. 
 
NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smíru mezi obcí Kostomlaty nad Labem a společností 
ISES, s.r.o., M. J. Lermontova 25/859, 160 00 Praha 6, jehož předmětem je úhrada částky ve 
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výši 302.090,- Kč společnosti ISES, s.r.o. za zpracování projektové dokumentace na výstavbu 
sběrných dvorů v Kostomlatech nad Labem a v Hroněticích. 
 
 
PŘÍLOHY: 
1x protokol o jednání 
 


