Obec Kostomlaty nad Labem
Hronéticka 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem
1C: 00239283

DODATEK &. 1 ke SMLOUVE O DILO NA ZHOTOVENiI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

vCisIo smlouvy Objednatele: S 2025 02
Cislo smlouvy Zhotovitele: 10/25-25111

uzavieny niZze uvedeného dne, mésice a roku podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., obcansky zakonik, (dale jen ,obEansky zakonik“ nebo ,0Z%), (dale jen
~Smlouva“), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami:

Obec Kostomlaty nad Labem

se sidlem: Hronéticka 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem
zastoupené: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce

IC: 00239283, DIC: CZ00239283

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a. s., &. U.: 504364369/0800
(dale jen ,Objednatel”)

a

N+N - Konstrukce a dopravni stavby Litomérice, s.r. o.

se sidlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoméfice

zastoupena: Ing. Davidem Novakem, Ing. Tomasem Novakem, jednateli (jednaji samostatné)
IC: 44564287, DIC: CZ44564287

zapsana v obch. rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 1805
bankovni spojeni: Komercni banka a.s., pobocka Litoméfice, €. Uc¢tu: 497945471/0100

(dale jen ,Zhotovitel)

(Objednatel a Zhotovitel spole¢né dale jen ,Smluvni strany“ nebo téZ jednotlivé jen ,Smluvni
strana®)

Smluvni strany se dohodly, Ze timto Dodatkem €. 1 se méni nasledujici ¢lanek a odstavec
Smlouvy o dilo, uzaviené dne 11. 3. 2025:

3. TERMINY A MiSTO PLNENI:

V tomto odstavci se méni ¢ast Bodu 3.1 a to tak, Zze Doba pInéni Etapy €. 1 Vypracovani DSP
v rozsahu stanoveném SZ a provadécimi vyhlaSkami ke SZ v&. souvisejicich €innosti dle €.
2.2.1 Smlouvy bude nové stanovena do 30. 9. 2026.

ZAVERECNA USTANOVENI:

e Tento Dodatek €. 1 Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
oznacenym jako dodatek ke smlouvé a o€islovanym podle poradovych Cisel. Jiné zapisy,
protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

e Tento Dodatek &. 1 nabyva platnosti a u€innosti podpisem obou smluvnich stran.

e Tento Dodatek €. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originalu. Jeden z nich
obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

e Tento Dodatek €. 1 byl schvalen usnesenim Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem ¢.
......... ze dne 10. 12. 2025.

V Kostomlatech nad Labem dne V Litoméficich dne
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Obec Kostomlaty nad Labem
Hronéticka 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem
1C: 00239283

Objednatel: Zhotovitel:
Obec Kostomlaty nad Labem N+N — Konstrukce a dopravni stavby
Litomérice, s.r.o.

Ing. Romana Hradilova Ing. Vit Matéjovsky
starostka obce na zakladé plné moci
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