13

OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

y4®) 1/2023 dne 16. 2. 2023 V Kostomlatech n. Labem dne 24. 1. 2023
Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracoval/a
Ing. Romana Hradilova, starostka obce Ing. Romana Hradilova, starostka obce

Bod ¢. 13: Dodatek €. 1 ke Smlouvé o dilo — Socha sv. Jana Nepomuckého

v

Dne 17. 2. 2021 schvalilo Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem usnesenim &. 16/2021
Smlouvu o dilo & S-2021-02, jejimz pfedmétem bylo restaurovani kulturni pamatky - sochy sv.
Jana Nepomuckeého a zhotoveni jeji repliky.

Provedeni dila bylo rozdéleno do 3 etap s terminem ukonceni praci:
e pro etapu &. 1 (zakonzervovani sochy, jeji zpevnéni a odvoz do ateliéru restauratora)
ke dni 30. 11. 2021
e pro etapu €. 2 (doplnéni chybéjici modelace, zlaceni svatozare, retuSovani podstavce)
ke dni 30. 11. 2022
e pro etapu €. 3 (vyroba nové sochy) ke dni 30. 4. 2023.

S ohledem na rozsah poSkozenych €asti originalu sochy sv. Jana Nepomuckého pozadal zhotovitel
o prodlouzeni terminu pInéni u etapy €. 2 a to do 30. 6. 2023.

Zastupitelim obce je proto pfedkladan ke schvaleni Dodatek €. 1 ke Smlouvé o dilo €. S-2021-02
ze dne 24. 2. 2021, jehoz pfedmétem je prodlouzeni doby pinéni u Etapy €. 2 do 30. 6. 2023.

VZTAH K ROZPOCTU
Uzavieni Dodatku €. 1 ke Smlouveé o dilo €. S-2021-02 nema vliv na schvaleny rozpocet obce.

NAVRH USNESENI

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek ¢. 1 ke Smlouvé o dilo
€. S-2021-02 ze dne 24. 2. 2021, uzavieny mezi obci Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a
akademickym sochafem Vojtéchem Adamcem, jako zhotovitelem.

Priloha:
Dodatek ¢. 1 ke Smlouvé o dilo
Smlouva ¢. S-2021-02
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