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V Kostomlatech n. Labem dne 24. 1. 2023 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
 
Bod č. 13: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Socha sv. Jana Nepomuckého 
 
 
Dne 17. 2. 2021 schválilo Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem usnesením č. 16/2021 
Smlouvu o dílo č. S-2021-02, jejímž předmětem bylo restaurování kulturní památky - sochy sv. 
Jana Nepomuckého a zhotovení její repliky.  
 
Provedení díla bylo rozděleno do 3 etap s termínem ukončení prací: 

• pro etapu č. 1 (zakonzervování sochy, její zpevnění a odvoz do ateliéru restaurátora)          
ke dni 30. 11. 2021 

• pro etapu č. 2 (doplnění chybějící modelace, zlacení svatozáře, retušování podstavce)        
ke dni 30. 11. 2022 

• pro etapu č. 3 (výroba nové sochy) ke dni 30. 4. 2023.  
 
S ohledem na rozsah poškozených částí originálu sochy sv. Jana Nepomuckého požádal zhotovitel 
o prodloužení termínu plnění u etapy č. 2 a to do 30. 6. 2023. 
 
Zastupitelům obce je proto předkládán ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-2021-02 
ze dne 24. 2. 2021, jehož předmětem je prodloužení doby plnění u Etapy č. 2 do 30. 6. 2023. 
 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-2021-02 nemá vliv na schválený rozpočet obce. 
 
 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo                              
č. S-2021-02 ze dne 24. 2. 2021, uzavřený mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a 
akademickým sochařem Vojtěchem Adamcem, jako zhotovitelem. 
 
 
 
Příloha:  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
Smlouva č. S-2021-02 
 

ZO 1/2023 dne 16. 2. 2023 


