OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

ZO 5/2023 dne 2 8 2023 V Kostomlatech n. Labem dne 28. 7. 2023

Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracoval/a

Ing. Romana Hradilova, starostka obce Marie Zabov4, referent OU

Schvaleni zménového listu a Dodatku €. 1 ke Smlouvé o dilo ,,Rekonstrukce chodniki Il. etapa
a Lavka pres Vlkavu u kostela — ¢ast VZ Rekonstrukce chodniku Il. etapa“

DUVODOVA ZPRAVA

Zhotovitelem stavby s ndzvem ,Rekonstrukce chodnikt Il. etapa a Lavka pres Vlkavu u kostela — ¢ast
VZ Rekonstrukce chodniku Il. etapa“ je na zakladé uzaviené Smlouvy o dilo (SoD) sdruzeni
Spole¢nost pro Kostomlaty nad Labem (KVIS Pardubice a. s. a Stavrecon Pardubice s. r. 0.).

Dle SoD ma byt stavba dokonéena na konci fijna tohoto roku. V prabéhu vystavby Il. etapy doSlo

k nékterym zménam (viceprace), jejichz vyporadani je feSeno ve zménovém listu &. 1 (ZL).

Obsahem tohoto ZL €. 1 je navySeni pfesunt hmot. U nékterych polozek v rozpoétu nebyly uvedeny a
zhotovitel tak pfi zpracovani nabidkové ceny v rdmci zadavaciho Fizeni s témito pfesuny hmot
nepocital. Dale se jedn& o pouziti geotextilie pro zpevnéni plané, aby jeji unosnost odpovidala
predepsanym hodnotam z projektové dokumentace. Po provedeni statickych zatézovych zkousek
hodnoty pfedepsanym parametrdm neodpovidaly, proto byla ke zpevnéni pouzita geotextilie (postup
schvélen autorskym dozorem).

ZL &. 1 je podkladem pro schvéleni a uzavieni Dodatku €. 1 k SoD. Celkova hodnota dila se
zménovym listem zvySi o ¢astku ve vysSi 548 287,78 K¢ bez DPH a po jejich zapoéteni dle ZL ¢. 1
¢ini 18 043 185,07 K¢ bez DPH (21 832 253,93 K¢ vé. DPH).

Na zakladé vySe uvedeného je ZO predkladan ke schvéleni ZL €. 1 a a Dodatek €. 1 ke smlouvé o
dilo.

VZTAH K ROZPOCTU
Zvyseni ceny dila souvisejici se ZL €. 1 resp. uzavienim Dodatku €. 1 k SoD bude promitnuto
do paragrafu 2219 (Ostatni zalezitosti pozemnich komunikaci) — polozka 6121 (budovy, haly, stavby)

SOUVISEJiCi USNESENI

NAVRH NA USNESENI:

1)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Zménovy list €. 1 na stavbu s ndzvem
.Rekonstrukce chodnikd Il. etapa a Lavka pres Vlkavu u kostela — Cast vefejné zakazky Rekonstrukce
chodnikd Il. etapa“.

2)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek €. 1 ke Smlouvé o dilo (€. Smlouvy
objednatele Z-2022-04 a ¢&islo smlouvy zhotovitele 2023/3311/0122) ze dne 10. 3. 2023 mezi obci
Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Spolec¢nosti pro Kostomlaty nad Labem — vedouci
spole¢nik: KVIS Pardubice a. s., Pardubice, spole¢nik: Stavrecon Pardubice s. r. 0., Pardubice, jako
zhotovitelem, na stavbu s nazvem ,Rekonstrukce chodniku Il. etapa a Lavka pres Vlkavu u kostela“ —
¢ast VZ ,Rekonstrukce chodniku Il. etapa“.
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OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM
PRILOHY:

Zmeénovy list €. 1
Navrh Dodatku €. 1 k SoD
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