OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

ZO 5/2023 dne 2 8 2023 V Kostomlatech n. Labem dne 1. 8. 2023

Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracoval/a

Ing. Romana Hradilova, starostka obce Marie Zabov4, referent OU

Bod &. 4 - Schvaleni zménového listu a Dodatku &. 1 ke Smlouvé o dilo ,,MS Kostomlaty nad
Labem - IV. etapa“

DUVODOVA ZPRAVA )

Zhotovitelem stavby s ndzvem ,MS Kostomlaty nad Labem — IV. etapa“ je na zakladé uzavrené
Smlouvy o dilo (SoD) spole¢nost Prostav s. r. 0., Podébrady. Dle SoD ma byt stavba dokonéena na
konci srpna tohoto roku. V pribéhu vystavby vSak doSlo k nékterym zménam na zakladé pozadavku
obce jako investora a zménam vyvolanym pridbéhem stavby (viceprace i ménéprace), jejichz
vyporadani je FeSeno ve zménovém listu €. 1 (ZL).

Obsahem tohoto ZL €. 1 jsou zmény €. 1 az 8, které se tykaji ménépraci (vyjma zmény €. 3) na stfedni
konstrukci, sténéach, tepelné izolace stropu, silnoproudu, slaboproudu a zpevnénych ploch.
Oduavodnéni jednotlivych zmén je popsano v pfiloze tohoto podkladového materialu (soupisy praci).
Zhotovitel ocenil viceprace (zména €. 3) a ménéprace byly odpocteny dle ocenéného soupisu praci pfi
uzavieni SoD. Tento soupis byl predloZen ke kontrole TDS (Ing. Petr Vild), ktery jej z pohledu TDS
schvalil.

ZL &. 1 je podkladem pro schvéleni a uzavieni Dodatku €. 1 k SoD. Celkova hodnota dila se
zménovym listem snizi o ¢astku ve vysi 568 117,45 K¢ bez DPH a po jejim zapocteni dle ZL ¢&. 1
¢ini 4 132 182,55 K¢ bez DPH (5 228 630,89 K¢ vé. DPH).

Na zakladé vySe uvedeného je ZO predkladan ke schvaleni ZL €. 1 a Dodatek €. 1 ke smlouvé o dilo.
VZTAH K ROZPOCTU

Zvyseni ceny dila souvisejici se ZL €. 1 resp. uzavienim Dodatku €. 1 k SoD bude promitnuto
do paragrafu 3111 (Matefské Skoly) — polozka 6121 (stavby)

SOUVISEJiCi USNESENI

NAVRH NA USNESENI:

1)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Zménovy list €. 1 na stavbu s nazvem ,MS
Kostomlaty nad Labem stavebni Upravy — IV. etapa“.

2)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek €. 1 ke Smlouvé o dilo (€. Smlouvy
objednatele Z-2023-01 ze dne 2. 3. 2023 mezi obci Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a
spole¢nosti Prostav s. r. 0., Podébrady, jako zhotovitelem, na stavbu s nazvem ,MS Kostomlaty nad
Labem stavebni Upravy — IV. etapa“.

PRILOHY:
Zménovy list €. 1
Navrh Dodatku ¢. 1 k SoD
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