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V Kostomlatech n. Labem dne 28. 7. 2023 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 

Marie Žabová, referent OÚ 
 
 
Schválení změnového listu a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce chodníků II. etapa 
a Lávka přes Vlkavu u kostela – část VZ Rekonstrukce chodníků II. etapa“ 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
Zhotovitelem stavby s názvem „Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela – část 
VZ Rekonstrukce chodníků II. etapa“ je na základě uzavřené Smlouvy o dílo (SoD) sdružení 
Společnost pro Kostomlaty nad Labem (KVIS Pardubice a. s. a Stavrecon Pardubice s. r. o.). 
Dle SoD má být stavba dokončena na konci října tohoto roku. V průběhu výstavby II. etapy došlo 
k některým změnám (vícepráce), jejichž vypořádání je řešeno ve změnovém listu č. 1 (ZL).  
 
Obsahem tohoto ZL č. 1 je navýšení přesunů hmot. U některých položek v rozpočtu nebyly uvedeny a 
zhotovitel tak při zpracování nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení s těmito přesuny hmot 
nepočítal. Dále se jedná o použití geotextilie pro zpevnění pláně, aby její únosnost odpovídala 
předepsaným hodnotám z projektové dokumentace.  Po provedení statických zátěžových zkoušek 
hodnoty předepsaným parametrům neodpovídaly, proto byla ke zpevnění použita geotextilie (postup 
schválen autorským dozorem).  
 
ZL č. 1 je podkladem pro schválení a uzavření Dodatku č. 1 k SoD. Celková hodnota díla se 
změnovým listem zvýší o částku ve výši 548 287,78 Kč bez DPH a po jejich započtení dle ZL č. 1 
činí 18 043 185,07 Kč bez DPH (21 832 253,93 Kč vč. DPH). 
 
Na základě výše uvedeného je ZO předkládán ke schválení ZL č. 1 a a Dodatek č. 1 ke smlouvě o 
dílo.  
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Zvýšení ceny díla související se ZL č. 1 resp. uzavřením Dodatku č. 1 k SoD bude promítnuto 
do paragrafu 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) – položka 6121 (budovy, haly, stavby) 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
- 
 
NÁVRH NA USNESENÍ: 
1) 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 1 na stavbu s názvem 
„Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela – část veřejné zakázky Rekonstrukce 
chodníků II. etapa“. 
 
2) 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. Smlouvy 
objednatele Z-2022-04 a číslo smlouvy zhotovitele 2023/3311/0122) ze dne 10. 3. 2023 mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Společností pro Kostomlaty nad Labem – vedoucí 
společník: KVIS Pardubice a. s., Pardubice, společník: Stavrecon Pardubice s. r. o., Pardubice, jako 
zhotovitelem, na stavbu s názvem „Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela“ – 
část VZ „Rekonstrukce chodníků II. etapa“.  
 
 

ZO 5/2023 dne 2. 8. 2023 
2022
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PŘÍLOHY: 
Změnový list č. 1  
Návrh Dodatku č. 1 k SoD 


