OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

ZO 5/2023 dne 2 8 2023 V Kostomlatech n. Labem dne 1. 8. 2023

Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracoval/a

Ing. Romana Hradilova, starostka obce Marie Zabov4, referent OU

Bod &. 6 - Schvaleni zménového listu a Dodatku €. 1 ke Smlouvé o dilo ,,ZS Kostomlaty nad
Labem - pavilon C + D*

DUVODOVA ZPRAVA )

Zhotovitelem stavby s ndzvem ,ZS Kostomlaty nad Labem — pavilon C + D je na zakladé uzaviené
Smlouvy o dilo (SoD) spole¢nost Miramid s. r. 0., Praha 5. Dle SoD ma byt stavba dokonéena na
konci srpna tohoto roku. V pribéhu vystavby vSak doSlo k nékterym zménam na zakladé pozadavku
obce jako investora a zménam vyvolanym pridbéhem stavby (viceprace i ménéprace), jejichz
vyporadani je FeSeno ve zménovém listu €. 1 (ZL).

Obsahem tohoto ZL €. 1 je instalace novych sadrokartonovych (SDK) pFicek, podhled(i a obklad
konstrukci. Dale dopInéni akustickych paneld, aby dozvuky odpovidaly hygienickym pfedpisam,
odstranéni azbestu nad ramec pavodniho rozsahu, ochrana nosnych konstrukci (sloupt), doplnéni
hydroizolace ve sprchéach a instalace vinylové podlahy nad rdmec SoD. Ménéprace se tykaji
elektroinstalace. Zhotovitel ocenil viceprace i ménéprace do soupisu. Tento soupis byl pfedlozen ke
kontrole TDS (Ing. Petr Vild), ktery jej z pohledu TDS schvAlil.

ZL &. 1 je podkladem pro schvéleni a uzavieni Dodatku €. 1 k SoD. Celkova hodnota dila se
zménovym listem zvySi o ¢astku ve vysi 1 620 921,97 Ké bez DPH a po jejich zapoéteni dle ZL &. 1
¢ini 12 928 073,08 K¢ bez DPH (15 642 968,42 K¢ v¢. DPH).

Na zakladé vySe uvedeného je ZO predkladan ke schvaleni ZL €. 1 a Dodatek €. 1 ke smlouvé o dilo.
VZTAH K ROZPOCTU

Zvyseni ceny dila souvisejici se ZL €. 1 resp. uzavienim Dodatku €. 1 k SoD bude promitnuto
do paragrafu 3113 (Zakladni Skoly) — polozka 5171 (opravy a udrzovani)

SOUVISEJiCi USNESENI

NAVRH NA USNESENI:

1)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Zménovy list €. 1 na stavbu s nazvem ,ZS
Kostomlaty nad Labem — pavilon C + D“.

2)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek €. 1 ke Smlouvé o dilo (€. Smlouvy
objednatele Z-2023-02 a ¢&islo smlouvy zhotovitele 22327 ze dne 29. 5. 2023 mezi obci Kostomlaty
nad Labem, jako objednatelem a spoleCnosti Miramid s. r. 0., Praha 5, jako zhotovitelem, na stavbu
s nazvem ,ZS Kostomlaty nad Labem — pavilon C + D*.

PRILOHY:
Zménovy list €. 1
Navrh Dodatku ¢. 1 k SoD
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