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V Kostomlatech n. Labem dne 1. 8. 2023 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 

Marie Žabová, referent OÚ 
 
 
Bod č. 6 - Schválení změnového listu a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „ZŠ Kostomlaty nad 
Labem – pavilon C + D“ 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
Zhotovitelem stavby s názvem „ZŠ Kostomlaty nad Labem – pavilon C + D“ je na základě uzavřené 
Smlouvy o dílo (SoD) společnost Miramid s. r. o., Praha 5. Dle SoD má být stavba dokončena na 
konci srpna tohoto roku. V průběhu výstavby však došlo k některým změnám na základě požadavku 
obce jako investora a změnám vyvolaným průběhem stavby (vícepráce i méněpráce), jejichž 
vypořádání je řešeno ve změnovém listu č. 1 (ZL).  
 
Obsahem tohoto ZL č. 1 je instalace nových sádrokartonových (SDK) příček, podhledů a obkladů 
konstrukcí. Dále doplnění akustických panelů, aby dozvuky odpovídaly hygienickým předpisům, 
odstranění azbestu nad rámec původního rozsahu, ochrana nosných konstrukcí (sloupů), doplnění 
hydroizolace ve sprchách a instalace vinylové podlahy nad rámec SoD.  Méněpráce se týkají 
elektroinstalace. Zhotovitel ocenil vícepráce i méněpráce do soupisu. Tento soupis byl předložen ke 
kontrole TDS (Ing. Petr Vild), který jej z pohledu TDS schválil.  
 
ZL č. 1 je podkladem pro schválení a uzavření Dodatku č. 1 k SoD. Celková hodnota díla se 
změnovým listem zvýší o částku ve výši 1 620 921,97 Kč bez DPH a po jejich započtení dle ZL č. 1 
činí 12 928 073,08 Kč bez DPH (15 642 968,42 Kč vč. DPH). 
 
Na základě výše uvedeného je ZO předkládán ke schválení ZL č. 1 a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.  
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Zvýšení ceny díla související se ZL č. 1 resp. uzavřením Dodatku č. 1 k SoD bude promítnuto 
do paragrafu 3113 (Základní školy) – položka 5171 (opravy a udržování) 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
- 
 
NÁVRH NA USNESENÍ: 
1) 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 1 na stavbu s názvem „ZŠ 
Kostomlaty nad Labem – pavilon C + D“. 
 
2) 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. Smlouvy 
objednatele Z-2023-02 a číslo smlouvy zhotovitele Z2327 ze dne 29. 5. 2023 mezi obcí Kostomlaty 
nad Labem, jako objednatelem a společností Miramid s. r. o., Praha 5, jako zhotovitelem, na stavbu 
s názvem „ZŠ Kostomlaty nad Labem – pavilon C + D“. 
 
 
 
PŘÍLOHY: 
Změnový list č. 1  
Návrh Dodatku č. 1 k SoD 

ZO 5/2023 dne 2. 8. 2023 
2022


