OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

ZO 2/2024 dne 22.5.2024 V Kostomlatech n. Labem dne 17. 5. 2024
Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracoval/a
Ing. Romana Hradilové, starostka obce ~ Marie Zabové, referent OU

Bod €. 7: Dodatek €. 2 ke Smlouvé o dilo (Vodovod a kanalizace Vapensko a
Rozkos — ¢ast rekonstrukce COV)

Obec Kostomlaty nad Labem, jako objednatel a ,Spole¢nost Kostomlaty” se sidlem Komenského
nam. 12, Zasmuky, jako zhotovitel, uzaviely dne 22. 4. 2022 Smlouvu o dilo na akci ,Kostomlaty
nad Labem, rekonstrukce COV piistavba hrubého predgisténi® a ,Kostomlaty nad Labem,
kanalizace a vodovod — Vapensko a Rozkos".

V prubéhu realizace dila byly zjistény zmény v rozsahu stavebnich praci. Pfedmétem téchto zmén
je nasledujici:
» Stav zelezobetonovych nadrzi a rozsah jejich poruseni nebylo mozné zjistit do doby, nez
doslo k celkovému vyCerpani kalt z nadrzi. Po od€erpani byla zjisténa znacna degradace
betonu. V této souvislosti bylo nutné provést tlakové tryskani degradovaného betonu a
jeho odsekani v&. nasledné opravy stén sanaéni maltou — vicenaklady 198 924,- Ké bez
DPH
» Zaijisténi provizornich stavl obsahujici obtok hrubého predcisténti, likvidaci kalu a ¢isténi
nadrzi. Pfi b&zném provozu COV jsou k dispozici 2 nadrze. PFi odstaveni jedné z nich
v ramci rekonstrukce je nutné provadét odcerpavani kald, jejich odvodnéni a zahusténi
v daleko vét§im rozsahu. Déle bylo doplnéno silové jisténi stavajiciho rozvadéce zejména
v souvislosti s provizornim zapojovanim stroji nezbytnych pro chod COV (neni mozné
odstavit kompletné celou COV) — vicenaklady 544 484,- K& bez DPH
« DoplInéni strojni technologie COV - mamutky, elektromagnetické ventily, odtah
dekantované vody z kalojemu (doplnéni Cerpadla) a z provoznich ddvodd dopinéni
¢erpadla pro pfecerpavani kalu z kalojemu €. 2 do kalojemu €. 1 — vicenaklady 285 209,-
Ké& bez DPH

Celkova cena vicenakladu (vicepraci) ¢ini 1 028 617.- Ké bez DPH.

Vyse uvedené zmény je nutné provést pFi probihajici rekonstrukci COV, aby byl zajidtén jeji
nasledny dlouhodoby bezproblémovy chod. V pfipadé, Ze by toto nebylo provedeno nyni, vznikly
by obci v kratkodobém horizontu vy$8i naklady v souvislosti s provedenim vySe uvedenych zmén.

Na zakladé téchto skutecnosti je zastupitelim obce predkladan ke schvaleni Zmeénovy list €. 02
véetné prislusného soupisu praci a dale Dodatek €. 2 k plvodni Smlouvé o dilo.

VZTAH K ROZPOCTU
Vydaje, souvisejici s navySenim hodnoty dila, budou hrazeny z paragrafu 2321 Odvadéni a ¢isténi
odpadnich vod a nakladani s kaly, polozka 6121 Stavby

NAVRH USNESENI
1)
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OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Zménovy list €. 02 na stavbu s nazvem
.Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce COV pfistavba hrubého pred¢isténi“ a ,Kostomlaty nad
Labem, kanalizace a vodovod — Vapensko a Rozkos*

2)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek €. 2 ke Smlouvé o dilo (€. smlouvy
objednatele Z-2021-03, ¢. smlouvy zhotovitele 23/2022 ze dne 22. 4. 2022), na provedeni stavby
s ndzvem: ,Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce COV pristavba hrubého predgisténi“ a
.Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod — Vapensko a Rozko$“, uzaviené mezi Obci
Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Spole¢nosti Kostomlaty se sidlem Komenského nam.
12, Zasmuky, jako zhotovitelem.

PRILOHY:
Dodatek ¢. 2
Zménovy list €. 2 v€. soupisu praci
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