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Dodatek ¢.2
Cislo smlouvy objednatele: Z-2021-03
Cislo smlouvy zhotovitele: 23/2022

Obec Kostomlaty nad Labem

se sidlem : Hronétickd 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem
zastoupena : Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce

IC : 00239283

DIC : CZ00239283

bankovni spojeni : Ceska sporitelna a. s.

€. uctu : 504364369/0800

ID datové schranky : r8pbdgy

e-mail : podatelna@kostomlaty-obec.cz

»Spolecnost Kostomlaty*

se sidlem : Komenského nam. 12, 281 44 Zasmuky
Spréavce spole¢nosti : VPK Suchy s.r.o.

spisova znacka : C95134 vedend u Méstského soudu v Praze
zastoupena : Ladislavem Suchym, jednatelem

IC : 27085201

DIC : CZ27085201

bankovni spojeni : Ceska spotitelna, a.s.

¢islo uctu :0429007379/0800

ID datové schranky : k5pbaia

e-mail : suchyml@vpksuchy.cz

Spole¢nik : ZEPRIS s.r.o0.

spisové znacka : C51188 vedena u Méstského soudu v Praze
zastoupend : Ing. Alexanderem Stradalem, jednatelem

IC : 25117947

DIC : 2699004936

(déle jen ,zhotovitel)

uzaviraji niZe uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., oblansky zdkonik, ve znén{

pozdéjsich predpisd, tuto smlouvu o dilo:

CLANEK 1

PREAMBULE
Smluvni strany uzavtely niZe uvedeného dne, mésice a roku Dodatek ¢&. 2 ke Smlouvé o dilo ze dne 22.04.2022 a
Dodatku ¢.1 vedené pod nazvem ,Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce COV pristavba hrubého pted¢isténi“ a (ii)

o

~Kostomlatynad Labem, kanalizace a vodovod - Vépensko a Rozko$". Pfedmétem tohoto Dodatku & 2 je definice
rozsahu zmén stavebnich praci, sluZeb a dod4vek souvisejicich s ptedmétem Smlouvy o dilo a zména ceny dila
stanovena v ¢l. 5, odst. 5.1 Smlouvy o dilo. Nejedna se o podstatnou zménu zévazku v souladu s divody uvedenymi v §
222 odst. 5 zdkona ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani vef'ejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,zdkon o ZVZ").

CLANEK 2
PREDMET DODATKU (.2
Zména rozsahu stavebnich praci, sluzeb a dodivek

V priibéhu realizace dila byly zjistény zmény rozsahu stavebnich praci, sluzeb nebo dodavek, které byly doplnény
oproti plivodnimu zavazku. Timto dodatkem ¢.2 se méni:

- ZLE.2 - Sanace- Kalojem 1 a 2, Hrubé pred¢isténi, Selektor 1a 2

Po vypusténi nadrzi objektu COV, bylo zji$téné poruseni Zelezobetonovych nadrzi, které bude vyzadovat tlakové
tryskéanf degradovaného betonu a odsekan{ degradovaného betonu a nasledna reprofilace stén sana¢nf maltou.

DODATEKC.1 | 1



»5.1

- Z1¢.2- Provizorni stavy
Provizorni stavy obsahuji obtok hrubého pred¢isténi, likvidaci kalu a ¢isténf nadrzi. Soucésti je i elektrodast, ktera
spociva v doplnéni silového jiSténi stavajictho rozvadéce a provizorniho zapojovani novych stroji, které je
nezbytné pro chod Cistirny

- Z1&2-PS01.1 Strojnf technologie COV -

- Dle poZadavku provozovatele byly doplnéné mamutky ptrebyte¢ného kalu v¢. potrubi z obou dosazovacich
nadrzi do kalojemu

- Zaroven pribyly elektromagnetické ventily na vratny, prebyte¢ny kal a kolojemy.

- 0Odtah dekantované vody z kalojemu byl samovolny do selektoru. Vzhledem k lisovan{ kalu je nutné stahovat
vodu ¢erpadlem dle potreby

- Ddle je ptiddno terpadlo na precerpdni kalu z kalojemu ¢&. 2 do kalojemu ¢.1, odkud bude kal ¢erpan do kalové
koncovky.

Tyto zmény jsou v souladu s § 222 odst. 5 zdkona o ZVZ. Jedné se o dodate¢né stavebni prace, od dodavatele
plvodnf verejné zakazky, které nebyly zahrnuty v piivodnim zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku a jsou
nezbytné a zména v osobé dodavatele nenf mozna z ekonomickych a technickych divodi spocivajici zejména
v pozadavcich na sluéitelnost se stavajicim zaf{zenim, sluzbami nebo instalacemi pofizenymi zadavatelem

v plivodnim zadavacim fizeni a zplisobila by zadavateli zna¢né obtiZe nebo vyrazné zvyseni ndkladi a hodnota
dodate¢nych stavebnich praci, sluzeb a dodavek dle Dodatku ¢&.2 neptekro¢i 50% pilivodni hodnoty zédvazku.

CLANEK 3
CENA DiLA

S ohledem na zménu rozsahu stavebnich praci, sluzeb a dodavek uvedenou v ¢l. 2 tohoto Dodatku ¢. 2 se ménf{
odst. 5.1. Smlouvy o dilo tak, Ze nové zni takto:

Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a Ihiitdch podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou

smluvnich stran ve vysi:

1.

1.2

1.3.

1.4.

[100 495 015,17] K¢ (slovy: stotmiliontiétyiistadevadesatpéttisicpatnact korun ¢eskych a sedmnact
haléiii) bez dané z pridané hodnoty (DPH).”

Celkovy souhrn viceprac{ dle Soupisu ke zménovému listu .2 predstavuje:
1028 617,00 K¢ bez DPH

. CLANEK4
ZAVERECNA UJEDNANI

Tento Dodatek ¢.2 nabyva platnosti a G¢innosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami, resp. jejich
zastupci, pricemz plati datum posledniho podpisu.

Smluvn{ strany prohlasuji, Ze tento Dodatek ¢.2 byl uzavien na zakladé vazné a svobodné viile obou smluvnich
stran, nikoliv v tisni ¢i za ndpadné nevyhodnych podminek, Ze dodatku porozumély a chdpou jeho vyznam, coZ
stvrzuji svymi podpisy.

Tento Dodatek ¢.2 je uzavirdn elektronicky pripojenim uzndvanych elektronickych podpisti obou smluvnich
stran, ve smyslu § 6 odst. 2 zakona ¢. 297 /2016 Sb., o sluzbach vytvatejicich divéru pro elektronické transakece,

vevs

ve znén{ pozdéjsich predpisi, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Tento Dodatek €. 2 byl schvédlena usnesenim Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem €. ....ccocevvrverernvviinnnen.
Ane wosmmssssss
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V Kostomlatech nad Labem, dne - viz otisk el. podpisu

objednatel
Obec Kostomlaty nad Labem
Ing. Romana Hradilova

V Zasmukach, dne - viz otisk el. podpisu

zhotovitel- Spravce spole¢nosti
VPK Suchy s.r.o.]
Ladislav Suchy, jednatel

V Praze, dne - viz otisk el. podpisu
Zhotovitel — Spole¢nik

ZEPRIS s.r.0.

Ing. Alexander Stradal, jednatel

DODATEK C.1
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Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod - Vapensko a Rozko$

Zménovy list €.: 02

Objekty: - ZL¢.2 - Sanace- Kalojem 1 a 2, Hrubé
predcisténi, Selektro 1 a 2

- ZI €.2- Provizorni stavy

- ZI¢.2- PS 01.1 Strojni technologie COV

Cast stavby dotéena zménou:

ZLE.2 - Sanace- Kalojem 1 a 2, Hrubé ped¢isténi, Selektor 1 a 2

Zjisténi:
a) Po vypusténi nadrzi objektu €OV, bylo zjisténé poruseni Zelezobetonovych nadrii,
které bude vyZadovat tlakové tryskani degradovaného betonu a odsekani
degradovaného betonu a naslednd reprofilace stén sanaéni maltou.

Zavér:

Doslo k finan¢nimu vyéisleni rozdilnych vymér mezi skuteénosti a PD
Viceprdce zmény: 198 924,00 K¢

Ohodnoceni zmény celkem: 198 924,00 K¢

Zména je realizovand v souladu se zékonem o zaddvdni verejnych zakdzek §222, odstavce 5.

Z| €.2- Provizorni stavy
Zjisténi:
a) Provizorni stavy obsahuji obtok hrubého predcisténi, likvidaci kalu a ¢isténi nadrii.
Soucdsti je i elektrocast, ktera spociva v doplnéni silového jisténi stdvajiciho rozvadéce
a provizorniho zapojovani novych stroja, které je nezbytné pro chod Cistirny

Zaveér:

Doslo k finan€nimu vycisleni rozdilnych vymér mezi skute¢nosti a PD
Viceprace zmény: 544 484,00 K¢

Ohodnoceni zmény celkem: 544 484,00 K¢

Zména je realizovand v souladu se zékonem o zaddvdni verejnych zakdzek §222, odstavce 5.




ZI &.2- PS 01.1 Strojni technologie COV
Zjisténi:
a) Dle pozadavku provozovatele byly doplnéné mamutky prebytecného kalu v¢. potrubi
z obou dosazovacich nadrzi do kalojemu
b) Zaroven pfibyly elektromagnetické ventily na vratny, prebytecny kal a kolojemy.
c) Odtah dekantované vody z kalojemu byl samovolny do selektoru. Vzhledem k lisovani
kalu je nutné stahovat vodu ¢erpadlem dle potreby
d) Dadle je pridano Cerpadlo na preferpdni kalu z kalojemu ¢. 2 do kalojemu ¢.1, odkud
bude kal ¢erpan do kalové koncovky.

Zaveér:

Doslo k finanénimu vycisleni rozdilnych vymér mezi skute¢nosti a PD
Viceprace zmény: 285 209,00 K¢

Ohodnoceni zmény celkem: 285 209,00 K¢

Zména je realizovand v souladu se zakonem o zaddvdani verejnych zakdzek §222, odstavce 5

Ohodnoceni zmény CELKEM 1 028 617,00 K¢ bez DPH

Vice-prace zmény: +1 028 617,00 K¢ bez DPH

Vliv zmény na termin dokonceni:

Prilohy zménového listu:
- Rozdilovy rozpocet




Investor: Obec Kostomlaty nad Labem
Ing. Romanou Hradilovou , starostka
Souhlasim s navrienou zménou

Zhotovitel: ,Spole¢nost Kostomlaty”
Ladislav Suchy, jednatel VPK Suchy s.r.o.
Souhlasim s navrzenou zménou

Podpis: Podpis:
Datum: Datum:
Projektant: FIALA PROJEKTY, s.r.o. TDI: Ing. Tomas Melichar

Marek Fiala
Souhlasim s navrzenou zménou

Podpis:

Datum:

Souhlasim s navrzenou zménou

Podpis:

Datum:







KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod - Vapensko a Rozkos, rekonstrukce GOV

Obijekt:

01 - Kostomlaty - rekonstrukce COV

Soupis:

ZL¢E.2 - Sanace- Kalojem 1 a 2, Hrubé predéisténi, Selektor 1 a 2

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Kostomlaty nad Labem

Obec Kostomlaty nad Labem

Uchaze¢:
Spolecnost Kostomlaty

Projektant:
FIALA PROJEKTY s.r.o

Zpracovatel:
Ing. Eva Mrvova

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladni
snizena

(Cena s DPH

Zaklad dané
0,00
0,00

Strana1z3

CzZK

CC-Cz:
Datum:

IC:
DIC:

Dlé:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

Sazba dané

21,00%
15,00%

14.05.2024

270 85 201
CZz27085201

198 924,00
Vyse dané
0,00

0,00

198 924,00



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod - Vapensko a Rozko$, rekonstrukce COV
Obijekt:

01 - Kostomlaty - rekonstrukce COV
Soupis: i

#NAZEV?
Misto: Kostomlaty nad Labem Datum:
Zadavatel: Obec Kostomlaty nad Labem Projektant:
Uchazec¢: Spole¢nost Kostomlaty Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis

Naklady stavby celkem
HSV - Prace a dodavky HSV

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani

Strana2z3

14.05.2024
FIALA PROJEKTY

S.r.o

Ing. Eva Mrvova

Cena celkem [CZK]

198 924,00
198 924,00

198 924,00




SOUPIS PRACI

Stavba:
Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod - Vépensko a Rozko$, rekonstrukce GOV
Obijekt:
01 - Kostomlaty - rekonstrukce GOV
Soupis:
ZLE.2 - Sanace- Kalojem 1 a 2, Hrubé predcisténi, Selektor 1 a 2
Misto: Kostomlaty nad Labem Datum: 14.05.2024
Zadavatel: Obec Kostomlaty nad Labem Projektant: :eré.A FROJEKTY
Uchazec: Spole¢nost Kostomlaty Zpracovatel:  Ing. Eva Mrvova
‘ -~ ] i ) ] ]
| PC Typ Koéd Popis MmJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 198 924,00
p HSV Préce a dodavky HSV 198 924,00
D .9 Ostatnikonstrukce a préce, bouréni = 19892400 =00
1| K losst21121 Tryskéni degradovaného betonu stén a rubu kleneb 66,000 232,00 15312,00 CS URS 2024 01
L ‘ |vodou pod tlakem do 300 bart . g T
T T e e T E—
| 5| K [o85112112  |Odsekénf degradovansho befonu stén f pfes 10do 30 | ., 66,000 455,00 30 030,00 CS URS 2024 01
I L | U T S S
6 | K 985323111~ |Spolovaci mistek reprofilovaného betonu na m2 66,000 457,00 30 162,00 CS URS 2024 01
| \cementové bazi tl 1 mm ‘
S S A S Si— = .
o | : , : L
7K essainn2 Reprofilace stén cementovou sanani maltou i pres 10| 66,000 1870,00 123 420,00 CS URS 2024 01

‘ ‘ /do 20 mm

Strana3z3







KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod - Vépensko a Rozkos, rekonstrukce GOV
Obijekt:
01 - Kostomlaty - rekonstrukce COV
Soupis:
Z1 &.2- Provizorni stavy
KSO: CC-Cz:
Misto: Obec Kostomlaty nad Labem Datum: 15.05.2024
Zadavatel: IC:
Obec Kostomlaty nad Labem DIC:
Uchazec: Ic: 270 85 201
Spolecnost Kostomlaty DIC: CZ27085201
Projektant: 1G:
Fiala projekty s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC;
Ing.Josef Némedek DIC:
Poznamka:

544 484,00

Cena bez DPH
Zéaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
“Cena s DPH v CzK 544 484,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod - Vapensko a Rozko$, rekonstrukce cov

Obijekt:

03 - SO 02 - Liniova stavba tlakové kanalizace
Soupis:

ZI €.2- Provizorni stavy
Misto: Obec Kostomlaty nad Labem

Zadavatel: Obec Kostomlaty nad Labem
Uchaze¢: Spole¢nost Kostomlaty

Kéd dilu - Popis

Naklady stavby celkem
HSV - Prace a dodavky HSV

8 - Trubni vedeni

Strana2z3

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

15.05.2024

Fiala projekty s.r.o.
Ing.Josef Némecek

Cena celkem [CZK]

544 484,00
544 484,00

544 484,00




SOUPIS PRACI

Stavba:
Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod - Vapensko a Rozko$, rekonstrukce COV
Objekt:
03 - SO 02 - Liniova stavba tlakové kanalizace
Soupis:
ZI ¢.2- Provizorni stavy
Misto: Obec Kostomlaty nad Labem Datum: 15.05.2024
Zadavatel: Obec Kostomlaty nad Labem Projektant: Fiala projekty s.r.o.
Uchazec: Spole¢nost Kostomlaty Zpracovatel:  Ing.Josef Némecek
\ PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Néklady soupisu celkem 544 434 00
D HSV Prace a dodavky HSV 544 484,00
b 8 Trubnl vedeni- obtok pred¢isténi - o - B 544 484,00 - )
‘ ‘ \
Montaz litinovych tvarovek odbo&nych prlrubovych ‘ g
‘ 51 ‘ K }857314122 ‘otevreny vykop DN 150 ‘ kus 1,000 2 210,00 2 210,00‘CS URS 2024 01 i
B ! = ” . FRPETIE R . T i —
52 I 55251696 J‘;’g’(’)‘/’f%’g’é”é proti posunu pro litinové potrubi DN kus 1,000 8270,00 827000 Cs URS 202401
‘ \7 ~ Montaz kahaliza(‘:niho'botrubi z PE SDR11 otevfen)';' B ]
163 ‘ K f871324201 vykop sklon do 20 % svafovanych na tupo d 160x14,6 = m 18,000/ 179,00 3 222,00‘CS URS 2024 01 |
| mm - 1 | ]
F wW ‘PE63*0,8 "¢ast protlakem
65 M 28613460 o T Kanal s VSR LU0 RCSRRTT | 18,000 868,00 15 624,00 CS URS 2024 01
L ‘ 160x14,6mm
W - 866*1,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi - - ) - - -
S ‘ -1 o -1 S G o o 7'}
72| K 877325201 phontsZ o epapknakanazatninpAblPE | 4,000 468,00 1872,00 CS URS 202401 ‘
73| M 28614939 eleklrokoleno 90° PE 100PN16D 160mm | kus | 1,000 409000 409000 CSURS 202401
74| M 28615978 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm | kus | 3,000 714,00 2142,00 \CS URS 202401
75| M 28614963 el L e 1,000 3850,00 3850,00 CS URS 202401
76| M Jgggss;se nékruzek lemovy PE 100 SDR11 160mm | kus | 4,000 703,00 281200 Cs URS 202401
77 | M 28612398 bl hilibiiadidi bbbl I | 4,000 1220,00 4880, oolcs URS 2024 01
[)7 K 891312122 AT USSR SRR N g | 2,000 1980,00 3960,00 CS URS 2024 01 ‘
| o - [ | I R ] |
Soupétko odpadni voda litina GGG 50 kratké stavebni
108l M 42221{56 dl PN10/16 DN 150x210mm | kus | 2,000 15 600,700‘ ] 31200,00 | CS URS 2024(5 777“‘
100 M 42291074 seLiprmlaizanin pio Sapalka.ON OTCommAY | g | 2,000 981,00/ 196200 CS URS 202401
121] K 899401112 Osazeni poklopd litinovych Soupatkovych | kus 2,000/ 550,00 1.100,00 ) |
122) M 42291352 Pakiop Itineyy Seapddiavy; piozemal Sbipravy kus | 2,000 833,00 1666,00 | |
osazeni do terénu a do vozovky | B | |
123| M 562306401 deska podkladové uligniho poklopu tuhych souprav kus | 2,000 | 212,00 | 424,00 | ]
123| M |R1 Rozdélovaci objekt v¢. montéze a demontéze | kol | 1,000 35 200,00 | 35 200,00 ﬂ
121 K |R2 Demontaz rozdélovaciho objektu ) B | kpl | 1,000 12 500,00 12 500,00 ;
1121] K |R2 - Drobny tésnici a spojovaci material | kpl ‘ 1,000f 5 000,00 5 000,00 J
121 K R3 Odvoz kalu a &i§téni nadrzi ' kpl | 1,000 310 000,00 310 000,00/ |
. G o o | [ | o
121 K R4 Elektroprace- zapijent rozvadége vé. vystrojeni pro kpl 1,000 92 500,00 92 500,00 T‘
| provizorni stavy, propojeni zafizeni | | | |
I | : — I w . w ‘
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KRYCI LIST SOUPISU PRAC

Stavba:
Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod - Vapensko a Rozkos, rekonstrukce cov
Obijekt:
01 - Kostomlaty - rekonstrukce GOV
Soupis: ;
Z1 &.2- PS 01.1 Strojni technologie COV
KSO: Cc-cz:
Misto: Kostomlaty nad Labem Datum: 15.05.2024
Zadavatel: To
Obec Kostomlaty nad Labem DIC:
Uchazesd: IC: 270 85 201
Spole¢nost Kostomlaty DIC: CZ27085201
Projektant: IC:
FIALA PROJEKTY s.r.o DIC:
Zpracovatel: To
Ing. Eva Mrvova DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 285 209,00
Zéklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH z&kladni 285 209,00 21,00% 59 893,89
snizena 0,00 15,00% 0,00
e e - 0
‘\Cena s DPH v CZK 345 102,89

Strana 1z 3



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod - Vapensko a Rozkos, rekonstrukce COV

Obijekt:

01 - Kostomlaty - rekonstrukce COV

Soupis:

Zl ¢.2- PS 01.1 Strojni technologie ¢ov

Kostomlaty nad Labem

Misto:

Zadavatel:

Uchaze¢:

Kéd dilu - Popis

Obec Kostomlaty nad Labem

Spolecnost Kostomlaty

Naklady stavby celkem

D1 - Stroje a zafizeni

D2 - Potrubni vétve

63 jOstatni

Strana2z3

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

15.05.2024

FIALA PROJEKTY
S.r.o
Ing. Eva Mrvova

Cena celkem [CZK]

285 209,00
244 911,00
20 298,00
20 000,00




SOUPIS PRACI

Stavba:
Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod - Vépensko a Rozko§, rekonstrukce GOV
Objekt:
07 - Kostomlaty - rekonstrukce SOV
Soupis: }
Z1 ¢.2- PS 01.1 Strojni technologie GOV
Misto: Kostomlaty nad Labem Datum: 15.05.2024
Zadavatel: Obec Kostomlaty nad Labem Projektant: FIAOLA PROJEKTY
Uchazeé: Spoleénost Kostomlaty Zpracovatel: Ing. Eva Mrvova
o B - . - B -~ .
“ P& Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
| rE S iz = S _ = S = _ pmwmee N
Naklady soupisu celkem 235 209, oo
D D1 Strg’e a zafizeni 244 911,00
\’777'\777 o BRae B Y N S S B
| 1 “ M 1 ‘Mamutka odtahu vratného a prebyteéného kalu ks 2,000 26 400 00 52 800,00 ' 1- 19 31- 19 4
T 1T st ’ T T Y e - I
| 2| MJ‘Z ‘Cerpad/o dekantované vodyz kaIOJemu 1 kpl 1,000 20 272 00 20 272, 00
f,gf_ —_— S e S S e e — 77;77777*7—
|3 | M3 \Cerpadlo dekantované vodyz kaIO/emu 2 kpl 1,000 20 272,00 20 272, 00
,;+774777777777; _— S ———t— S S S e . —_—
4 M 4 wCerpadlo na pfeéerpén/ kaluz KN2 do KN7 kpl 1,000 91 787,00 91 787 00 |
i e T T - T N e S * G i T [
[ ‘
|5 M5 \E/ektramagneticky ventil ks 6,000 8 580,00 | 51 480,00}1-09. 1, 1-09.2
| | | |
,i,,4777777¥ ,,,,,,,,, -— SN (S S ; B PR
I [ \
|6 ‘\ M6 Nerez tvarovka, odtok vyCisténé vody z DNT a DN2 na 1,000 8 300,00 8 300 00
R e \mérnyob/ekt S o 1 7] TR RkGd B o
B 7{97 pg . Potrubm vétve o . 20;2;9§Qg” o
‘ 7| ‘ M ‘721174004 Po!rub/ kanalizaéni z PP svodné DN 7. prebytecny 34,000 597,00 20 298,00‘
o ika/doI@/g/emu o B o ] _ ) L
b D3 Ostatni - B R 20 000,00 -
'8 K (Pol87 ‘Vrtém a tésném prostupu kpl 1,000 | 20 000,00 20 000,00/
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