
OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

Stránka 1 z 2

6

V Kostomlatech n. Labem dne 4. 2. 2019

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a

………………………………………………
Ing. Romana Hradilová, starostka obce

………………………………………………
Marie Žabová, referent OÚ

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – PD chodníky

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
V souvislosti s probíhajícími projekčními pracemi na zhotovení projektové dokumentace (PD) na
rekonstrukci chodníků v Kostomlatech a okolních obcích bylo zjištěno, že zejména s ohledem na 
podmínky Státního fondu dopravní infrastruktury, u kterého bude obec žádat o poskytnutí dotace
(zvýšení bezpečnosti chodců, minimální šíře chodníků a jejich bezbariérovost, umístění nových 
přechodů pro chodce a míst pro přecházení atd.) a také v souvislosti s provedenou digitalizací 
pozemků, zasáhne jejich rekonstrukce i pozemky, které nejsou ve vlastnictví obce. 

Jedná se o tyto pozemky:
k. ú. Kostomlaty nad Labem 
– pozemek p. č. 952/3 (vlastník p. J. T.) – 31 m2

k. ú. Lány u Kostomlat nad Labem 
– pozemek p. č. 942/3 (vlastník České dráhy) – 7 m2

- pozemek st. p. č. 3 (vlastník Ing. M. Z.) – 37,4 m2

- pozemek st. p. č. 59 (vlastník Z. S. a I. S.) – 6,5 m2

k. ú. Hronětice 
– pozemek st. p. č. 22 (vlastník SJM O. a A. B.) – 7,6 m2

- pozemek st. p. č. 23/1 (vlastník SJM J. a A. P.) – 23,8 m2

Bez vyřešení majetkoprávních vztahů (převod pozemků do majetku obce nebo zajištění takového 
smluvního souhlasu, který povede k vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení) 
není možné pokračovat v projekčních pracích a inženýrské činnosti na dokumentaci pro sloučené 
územní a stavební řízení resp. požádat o vydání tohoto rozhodnutí. Na základě těchto skutečností 
žádá (žádost podána dne 18. 12. 2018) zhotovitel PD Ing. Pavelka o přerušení termínu plnění 
smlouvy o dílo a uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě.
  
Zastupitelstvu obce je proto předkládán návrh na uzavření Dodatek č. 2 k SoD, jehož předmětem 
bude přerušení termínu plnění díla (zhotovení PD) do doby vyřešení majetkoprávních vztahů případně 
zajištění smluvního souhlasu k provedení díla.

VZTAH K ROZPOČTU
Uzavření Dodatku č. 2 k SoD nemá přímý vliv na rozpočet obce 2019 (nedojde k navýšení ceny)

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ
RADA OBCE 
Usnesení č. 3/2019
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele S-
2018-02 a č. zhotovitele 23-18 ze dne 9. 7. 2018 ve znění Dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 20. 10. 
2018 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Ing. Ondřejem Pavelkou, Oškobrh, jako 
zhotovitelem, jehož předmětem je přerušení doby plnění etapy č. 1, a to do doby zajištění smluvního 
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souhlasu k provedení díla k pozemkům dotčených dílem „PD – Rekonstrukce chodníků – Kostomlaty 
nad Labem“, jejichž vlastníky jsou jiné subjekty než Objednatel tj. obec Kostomlaty nad Labem.

NÁVRH NA USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele S-2018-02 a č. 
smlouvy zhotovitele 23-18 ze dne 9. 7. 2018 ve znění Dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 20. 10. 
2018 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Ing. Ondřejem Pavelkou, Oškobrh, na 
zhotovení díla “PD Rekonstrukce chodníků -  Kostomlaty nad Labem“. 

PŘÍLOHY:
Návrh Dodatku č. 2 k SoD 




