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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Číslo smlouvy Objednatele: S-2018-02
Číslo smlouvy Zhotovitele: 23-18

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), (dále jen „Smlouva“), mezi níže 
uvedenými smluvními stranami:

Obec Kostomlaty nad Labem
se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem   
zastoupené: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce
IČ: 00239283
DIČ: CZ00239283
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 504364369/0800
(dále jen „Objednatel“)

a

Ing. O. P.
se sídlem: 
zastoupený: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní 
strana“)

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 V souvislosti se zahájením realizace díla „PD – Rekonstrukce chodníků - Kostomlaty 
nad Labem“ (dále jen „Dílo“), které zhotovitel plní pro objednatele na základě Smlouvy o 
dílo č. smlouvy objednatele S-2018-02 a č. smlouvy zhotovitele 23-18 ze dne 9. 7. 2018
(dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2018 k této Smlouvě, bylo 
zjištěno, že plánovanou rekonstrukcí chodníků jsou dotčeny také pozemky třetích osob 
odlišných od objednatele. 

1.2 Doba plnění etapy č. 1 Díla, tj. vypracování dokumentace pro vydání sloučeného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení (dle jednotlivých stavebních objektů díla) 
v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek 
vč. souvisejících činností dle čl. 2.2.1 Smlouvy, se z důvodu smluvního zajištění
souhlasu k provedení díla k pozemkům dotčených dílem, jejichž vlastníky jsou jiné 
subjekty než Objednatel, přerušuje. 

1.3 Doba plnění etapy č. 1 Díla bude adekvátně prodloužena o stejný počet dnů, o které byla 
přerušena. Doba plnění etapy č. 1 Díla započne znovu běžet dnem nabytí pozemků 
dotčených dílem do majetku Objednatele nebo do doby vydání souhlasného stanoviska 
vlastníků pozemků, na jehož základě bude příslušným správním orgánem vydáno sloučené 
územní rozhodnutí a stavební povolení.

1.4 Objednatel deklaruje, že za dobu přerušení plnění Díla nebude vůči Zhotoviteli uplatňovat 
sankce za prodlení s plněním a předáním etapy č. 1 Díla vzhledem k tomu, že se jedná o 
překážky bránící řádnému plnění Díla, které neleží na straně Objednatele ani na straně 
Zhotovitele.
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2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

2.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž 
všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 2 obdrží 
Objednatel a jedno (1) vyhotovení Zhotovitel.

2.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními 
stranami.

2.4. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. 
………….. dne ………….…..

2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Kostomlatech nad Labem dne ___________ V ……………… dne ___________

Objednatel: Zhotovitel:
Obec Kostomlaty nad Labem                                                                                                            

Ing. Romana Hradilová   Ing. O. P.
     starostka obce    




