OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

ZO 1/201 9 dne 12. 2. 201 9 V Kostomlatech n. Labem dne 4. 2. 2019
Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracovall/a
Ing. Romana Hradilova, starostka obce ~ Marie Zabova, referent OU

Dodatek €. 2 ke smlouvé o dilo — PD chodniky

DUVODOVA ZPRAVA

V souvislosti s probihajicimi projek&nimi pracemi na zhotoveni projektové dokumentace (PD) na
rekonstrukci chodnikll v Kostomlatech a okolnich obcich bylo zjisténo, Ze zejména s ohledem na
podminky Statniho fondu dopravni infrastruktury, u kterého bude obec zadat o poskytnuti dotace
(zvySeni bezpec€nosti chodcl, minimalni Sife chodnikl a jejich bezbariérovost, umisténi novych
prechodll pro chodce a mist pro pfechazeni atd.) a také v souvislosti s provedenou digitalizaci
pozemkd, zasahne jejich rekonstrukce i pozemky, které nejsou ve vlastnictvi obce.

Jedna se o tyto pozemky:
k. U. Kostomlaty nad Labem
— pozemek p. €. 952/3 (vlastnik p. J. T.) — 31 m?

k. 0. Lany u Kostomlat nad Labem

— pozemek p. &. 942/3 (vlastnik Ceské drahy) — 7 m2
- pozemek st. p. €. 3 (vlastnik Ing. M. Z.) — 37,4 m?

- pozemek st. p. ¢. 59 (vlastnik Z. S. al. S.) — 6,5 m?

k. 0. Hronétice
— pozemek st. p. ¢. 22 (vlastnik SUIM O. a A. B.) — 7,6 m?
- pozemek st. p. ¢. 23/1 (vlastnik SUM J. a A. P.) — 23,8 m?

Bez vyfeSeni majetkopravnich vztahu (pfevod pozemku do majetku obce nebo zajisténi takového
smluvniho souhlasu, ktery povede k vydani slou€eného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni)
neni mozné pokracovat v projekénich pracich a inZenyrské €innosti na dokumentaci pro sloucené
Uzemni a stavebni Fizeni resp. pozadat o vydani tohoto rozhodnuti. Na zakladé téchto skuteénosti
zada (zadost podana dne 18. 12. 2018) zhotovitel PD Ing. Pavelka o preruSeni terminu pInéni
smlouvy o dilo a uzavieni Dodatku €. 2 ke smlouvé.

Zastupitelstvu obce je proto predkladan navrh na uzavieni Dodatek €. 2 k SoD, jehoz pfedmétem
bude pferuSeni terminu pInéni dila (zhotoveni PD) do doby vyfeSeni majetkopravnich vztahu pfipadné
zajisténi smluvniho souhlasu k provedeni dila.

VZTAH K ROZPOCTU
Uzavieni Dodatku €. 2 k SoD nema primy vliv na rozpoCet obce 2019 (nedojde k navySeni ceny)

SOUVISEJICi USNESENI

RADA OBCE

Usneseni €. 3/2019

Rada obce doporuduje zastupitelstvu obce schvalit Dodatek €. 2 ke smlouvé o dilo €. objednatele S-

2018-02 a €. zhotovitele 23-18 ze dne 9. 7. 2018 ve znéni Dodatku €. 1 k této smlouvé ze dne 20. 10.
2018 mezi obci Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Ing. Ondfejem Pavelkou, Oskobrh, jako
zhotovitelem, jehoZ pfedmétem je pferuSeni doby plnéni etapy €. 1, a to do doby zajisténi smluvniho
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souhlasu k provedeni dila k pozemkdm dotéenych dilem ,PD — Rekonstrukce chodnik( — Kostomlaty
nad Labem®, jejichZ vlastniky jsou jiné subjekty neZ Objednatel tj. obec Kostomlaty nad Labem.

NAVRH NA USNESENI:

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek €. 2 ke smlouvé o dilo €. smlouvy objednatele S-2018-02 a ¢.
smlouvy zhotovitele 23-18 ze dne 9. 7. 2018 ve znéni Dodatku €. 1 k této smlouvé ze dne 20. 10.
2018 mezi obci Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Ing. Ondrfejem Pavelkou, OSkobrh, na
zhotoveni dila “PD Rekonstrukce chodnikl - Kostomlaty nad Labem®.

PRILOHY:
Navrh Dodatku &. 2 k SoD
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