DODATEK C. 2 KE SMLOUVE O DiLO
NA ZHOTOVENi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Cislo smlouvy Objednatele: $-2018-02
Cislo smlouvy Zhotovitele: 23-18

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona &. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, (dale jen ,obéansky zakonik“ nebo ,0Z*), (dale jen ,Smlouva“), mezi nize
uvedenymi smluvnimi stranami:

Obec Kostomlaty nad Labem

se sidlem: Hronéticka 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem
zastoupené: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce

IC: 00239283

DIC: CZ00239283

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a. s., 6. 0.: 504364369/0800
(dale jen ,Objednatel”)

a

Ing. O. P.
se sidlem:
zastoupeny:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
(dale jen ,Zhotovitel®)

(Objednatel a Zhotovitel spole¢né dale jen ,Smluvni strany“ nebo téz jednotlivé jen ,Smluvni
strana®)

MEZI SMLUVNiMI STRANAMI BYLO DOHODNUTO NASLEDUJICI:

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

UVODNi USTANOVENI

V souvislosti se zahajenim realizace dila ,,PD — Rekonstrukce chodnikll - Kostomlaty
nad Labem* (déle jen ,Dilo“), které zhotovitel plni pro objednatele na zakladé Smlouvy o
dilo €. smlouvy objednatele S-2018-02 a €. smlouvy zhotovitele 23-18 ze dne 9. 7. 2018
(dale jen ,Smlouva“) ve znéni Dodatku & 1 ze dne 20. 9. 2018 k této Smlouvé, bylo
zjisténo, Ze planovanou rekonstrukci chodnikll jsou dotéeny také pozemky tfetich osob
odliSnych od objednatele.

Doba plnéni etapy €. 1 Dila, tj. vypracovani dokumentace pro vydani slou¢eného
tuzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni (dle jednotlivych stavebnich objektt dila)
v rozsahu stanoveném zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovanim a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl a pfislusnych provadécich vyhlasek
v€. souvisejicich €innosti dle ¢l. 2.2.1 Smlouvy, se z dlvodu smluvniho zajisténi
souhlasu k provedeni dila k pozemkim dotéenych dilem, jejichz vlastniky jsou jiné

subjekty nez Objednatel, prerusuje.

Doba pinéni etapy €. 1 Dila bude adekvatné prodlouzena o stejny pocet dnd, o které byla
preruSena. Doba plnéni etapy €. 1 Dila zapo¢ne znovu bézet dnem nabyti pozemki
dotéenych dilem do majetku Objednatele nebo do doby vydani souhlasného stanoviska
vlastnik(i pozemkd, na jehoz zakladé bude pfislusnym spravnim organem vydano slou¢ené
Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni.

Objednatel deklaruje, Ze za dobu pferu$eni plnéni Dila nebude vuci Zhotoviteli uplatfiovat
sankce za prodleni s plnénim a pfedanim etapy €. 1 Dila vzhledem k tomu, Ze se jedna o
prekazky branici fadnému pInéni Dila, které nelezi na strané Objednatele ani na strané
Zhotovitele.
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2. ZAVERECNA USTANOVENI

21, Ostatni ustanoveni Smlouvy zUstavaji v platnosti beze zmény.

2.2 Tento Dodatek €. 2 je vyhotoven ve tfech (3) vyhotovenich v Eeském jazyce, pficemz
vSechna vyhotoveni maji platnost origindlu. Dvé (2) vyhotoveni Dodatku €. 2 obdrzi
Objednatel a jedno (1) vyhotoveni Zhotovitel.

2.3. Tento Dodatek €. 2 nabyva platnosti a ucinnosti dnem jeho podpisu ob&éma Smluvnimi
stranami.

24, Tento Dodatek €. 2 byl schvalen usnesenim Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem ¢&.
.............. dne ...l

2.5. Smluvni strany prohlasuji, ze si tento Dodatek &. 2 precetly, ze s jeho obsahem souhlasi a
na dukaz toho k nému pfipojuji svoje podpisy.

V Kostomlatech nad Labem dne Vo dne

Objednatel: Zhotovitel:

Obec Kostomlaty nad Labem

Ing. Romana Hradilova Ing. O. P.

starostka obce
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