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Dodatek ¢. 3

ke smlouvé o dilo uzaviené ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb.,

obcanského zakoniku, ve znéni pozdé&jsich piedpisi (dale téz ,,obéansky zakonik*) mezi:

Cxc

. smlouvy Objednatele KSUS: S-1712/00066001/2022

Cxc

. smlouvy Objednatele obec Kostomlaty: Z-2022-01
. smlouvy Zhotovitele: S$23-053-0043

Cx

Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, prispévkova organizace

Se sidlem: Zborovska 81/11, Praha 5, Smichov PSC: 150 21
ICO: 00066001

DIC: CZ00066001

Zastoupena: Ing. AleSem Cermékem, Ph.D., MBA, feditelem

nebo déale zastoupend Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutarnim zastupcem

feditele, na zdklad€ plné moci ze dne 28. 06. 2022

Obec Kostomlaty nad Labem

se sidlem: Hronétick4 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem
ICO: 002 39 283

DIC: CZ00239283

zastoupena: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou

dale jen ,,Objednatel* na strané jedné

SWIETELSKY stavebni s.r.o.
Odstépny zavod: SWIETELSKY stavebni s.r.0. odstépny zavod Dopravni stavby STRED

se sidlem: Sokolovska 192/79, 186 00 Praha 8
ICO: 480 35 599
DIC: C748035599

zastoupena: Ing. Janem Merunkou, vedoucim ods$tépného zavodu



Ing. Pavlem Hartigem, ekonomem zavodu

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich, oddil C,
vlozka 8032

dale jen ,,Zhotovitel” na strané¢ druhé

(Objednatel a Zhotovitel spole¢n¢ dale té€Z jen ,,smluvni strany“, piipadné ,,smluvni strana*,

je-li odkazovano na kterékoliv z nich)

Preambule:

1. Smluvni strany timto prohlasuji, Ze dne 11. 08. 2022 uzaviely smlouvu o dilo, jejimz
predmeétem jsou stavebni prace na vefejné zakazce s nazvem: ,,I11/3319 Kostomlaty nad
Labem, ul. Doubravska - zklidnéni dopravy“ (dale jen ,Smlouva®). Na zakladé
dohody smluvnich stran a v souladu se znénim § 2586 a nasl., § 564, § 1758 a §1759
zékona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik ve zn&ni pozd&jsich predpist a v souladu s &l.
15 Zéavére€na ustanoveni odst. 15.14 Smlouvy, uzaviraji smluvni strany tento dodatek ¢&.
3 ke Smlouv¢ (éléle jen ,,Dodatek ¢. 3%)

2. Pisafskym nedo’i)atfenl'm bylo v ¢lanku 8.5 definovano neptesné finanéni rozdéleni mezi
objednateli. Smluvni strany se dohodly na uzavieni Dodatku ¢. 3, kterym bude upfesnéno

finan¢ni rozdéleni mezi objednateli dle smlouvy o spolupraci.

Clanek I
Piredmét Dodatku ¢. 2
1. Smluvni strany se dohodly na opravé ¢l. 8 Cena dila odst. 8.5 Smlouvy, ktery se méni a
nove zni:
Financni rozdéleni stavebnich objekti:
SO financované KSUS SK:
SO 101
SO 210 .
SO 510

SO financované obci Kostomlaty nad Labem:
SO 104
SO 110



SO 401
SO 402

SO financované spolecné v daném poméru:

SO 102

SO 103

SO 105

SO 301

SO 310

VRN

Ostatni ustanoveni Smlouvy, nedotcena timto Dodatkem ¢&. 3, zlstavaji nadale v platnosti

Obec Kostomlaty — 92,5%

KSUS SK — 7,5%

Obec Kostomlaty — 85% + pol. ¢. 24, 25, 26, 27 — 50%
KSUS SK — 15% + pol. & 24, 25, 26, 27 — 50%

Obec Kostomlaty — 85%

KSUS SK — 15%

Obec Kostomlaty — 85%

KSUS SK — 15% + polozky 4 a 18

Obec Kostomlaty — uznatelné n. - 85% -+ neuznatelné n. 50%
KSUS SK — uznatelné n. - 15% + neuznatelné n. 50%

Obec Kostomlaty - uznatelné n. - 85% + neuznatelné n. 52,27%

KSUS SK — uznatelné n. - 15% + neuznatelné n. 4 7.73%

Clanek I1.

Zavérecéna ustanoveni

v ptivodnim znéni.

Tento Dodatek €. 3 nabyva své platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami a

uéinnosti dnem zvetejnéni v registru smluv

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s uvefejnénim uzavieného Dodatku €. 3 v registru
smluv vedeném pro tyto ucely Ministerstvem vnitra, v souladu se zakonem ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o

registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisi, objednatelem.

Dodatek €. 3 je vyhotoven v elektronické podobé, pii¢emzZ kazda ze stran obdrzi jeho

elektronicky original.

Smluvni strany prohlasuji, ze Dodatek €. 3 uzaviraji svobodné a vazné a Ze povazuji jeho

obsah za urcity a srozumitelny, na dikaz ¢ehoZ pfipojuj nize své podpisy.



6.

Krajska sprava a udrzba silnic
StiedoCeského  kraje,  prispévkova

organizace

Obec Kostomlaty nad-Labem

Ing. Romana Hradilova, starostka

SWIETELSKY stavebni s.r.o.,
Odstépny zédvod Dopravni stavby Stred

Ing. Jan Merunka, vedouci odstépného zavodu

SWIETELSKY stavebni s.r.o0.,
Odstépny zavod Dopravni stavby STRED

Ing. Pavel Hartig, ekonom zavodu
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Ptiloha &. 1

SWIETELSKY stavebni s.r.a.

111/3319 KOSTOMLATY NAD LABEM, ul. Doubravska - zklidnéni dopravy
Aktualizace Harmonogramu realizace dila - dokondeni praci vietng obnovy deftové kanalizace - 50 311
Tydenvroce | 36 | 37 | 38 | 33 | a0 | a1 | a2 | a3 | a2 | a5 | 45 | a7

Datum zaéétkut\'/dne 4.9 1.8 18.9 25.9 2.10 9.10 | 16.10 | 23,10 | 30.10 | 6.1% | 13.11§ 20.11

Predani stavenisté po zimni pauze
Instalace DIO - 27.3 .2023, roziifeni o druhou ¢ast od 1.7.2023

S0 110 Mistni komunikace

Odstranéni stdvajicich krytl, zemni prace

Podkladni vrstvy

Osazeni obrub silni¢nich

Obruby sadové, dlaiba

MZK, Asfaltovy beton

Sadové Upravy, VDZ M

SO 102 Stredovy ostrivek
Odstranéni stdvajicich krytit, zemni prace
Osazeni obrub silni¢nich

Obruby sadové, dlaiba

SO 101 SILNICE 111/3319

QOdstranéni krytl, zemni price, sanace km. 0,010 - 0,040
Podkladni vrstvy

Osazeni obrub .

MZK, Asfaltovy beton

Sadové Upravy, VDZ

SO 311 DESTOVA KANALIZACE
Zemniabouraciprace

Revizni Sachty, potrubi plastové DN30O, ulitni vpusti

SO 104 Chodniky, sjezdy, MK - LEVA STRANA
Odstranéni krytd, zemni prace, sanace

Odvodniovaci Zlaby, podkladni vrstvy

Obrubniky, dlaiba

Datum zacatku tydne

50 103 VJEZDOVA BRANA NA 111/3319
MZK, Asfaltovy beton

Sadové Gpravy, VDZ

Svodidla

S0 210 PROPUSTEK

Zemni a bouraci prace

Podkladni betony a prahym potrubi DN 1200
Monaliticka 28 ¢ela, Fl’msy

Svodidia

Opevnéni dlazba z flomového kamene

SO 301 ULICN{ VPUSTI
Osazeni a napojeni vpusti do deitové kanalizace
LEVA STRANA po 50 311

SO 310 DESTOVA KANALIZACE
Zemni a bouraci prace
Revizni $achty, Potrubi plastové DN300

Ulicni vpusti

SO 402 VEREINE OSVETLENI
Zemni a bouraci prace, pokladka kabelli
Osazeni stozdrd a svitidel

SO 510 PLYNOVOD
Instalace ochranné ocelové trubky na STL - km,0,118 - 0,231

1n.e 18.9 259 2.0 910 | 16.10 | 23.10 | 30.10 | 6.11 | 13.11 ] 20,11

Datum zaéatku tydne | 49

Revize 3 reatizacniho harmonogramu praci
Aktualni revize (4) realizaéniho harmonogramu praci -
Ternin ukondeni vystavby 24.11.2023 prodlouZeni/posun praci

1z1 Aktualizace ¢.4 - 11.9.2023



