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V Kostomlatech n. Labem dne 28. 2. 2024 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
 
Bod č. 6: Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (Doubravská ul.) 
 
 
Obec Kostomlaty nad Labem a Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace (dále jen „KSÚS“), jako objednatelé, uzavřeli dne 11. 8. 2022 se společností 
SWIETELSKY stavební s.r.o., Praha 8, jako zhotovitelem, smlouvu o dílo na stavební práce na 
veřejné zakázce s názvem: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“.  
 
V rámci této akce byl dále dne 22. 6. 2023 uzavřen Dodatek č. 1, na základě kterého došlo k opravě 
písařské chyby v procentuálním poměru vedlejších rozpočtových nákladů a následně byl dne 7. 2. 
2024 uzavřen Dodatek č. 2, jehož předmětem bylo prodloužení lhůty pro dokončení díla o 40 dnů 
vzhledem ke zjištění havarijního stavu obecní dešťové kanalizace, díky čemuž bylo nutné 
přepracovat technologii řešení dešťové kanalizace.  
 
Při následné fakturaci bylo zjištěno, že podle uzavřené Smlouvy o dílo je nepřesně uvedeno 
(písařská chyba) finanční procentuální rozdělení u stavebních objektů, které jsou financované 
společně oběma objednateli tj. KSÚS a obcí Kostomlaty nad Labem. Tímto Dodatkem č. 3 bude 
písařská chyba odstraněna a procentuální podíly upřesněny. Na základě této skutečnosti je 
zastupitelstvu obce předkládán ke schválení Dodatek č. 3. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Výdaje, související s úhradou nákladů díla, budou hrazeny z paragrafu 2219 Ostatní záležitosti 
pozemních komunikací položky 6121 Stavby. 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S-
1712/00066001/2022; Z-2022-01; S23-053-0043 ze dne 11. 8. 2022, na stavební práce na veřejné 
zakázce s názvem: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ mezi 
Obcí Kostomlaty nad Labem a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, 
příspěvkovou organizací, jako objednateli a společností SWIETELSKY stavební s.r.o, jako 
zhotovitelem.  
 

ZO 1/2024 dne 6. 3. 2024 


