Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod — Vapensko a Rozkos

Zmeénovy list ¢.: 01

East stavby dotéend zménou: Objekty: - DSO 01.1 - Vodovodni pfipojky

DSO 01.1 - Vodovodni pripojky
Zjisténi:
a) Na zakladé dopresnéni ukonceni vodovodnich pfipojek vznikad poZzadavek prodlouzeni
délky vodovodnich pfipojek z PE potrubi d32 o cca 233,0 m
b) Dale bude realizovano o 86 ks vice vodomérnych sachet.

Zavér:
Doslo k finanénimu vycisleni rozdilnych vymér mezi skutecnosti a PD
Viceprace zmény: 2271 398,17 K¢

Ohodnoceni zmény celkem: 2271 398,17 K¢
Zména je realizovand v souladu se zdkonem o zaddvdni verejnych zakdzek §222, odstavce 4.

Ohodnoceni zmény CELKEM 2 271 398,17 K¢ bez DPH

Vice-prace zmény: +2 271 398,17 K¢ bez DPH

Vliv zmény na termin dokonceni:

Prilohy zménového listu:
- Rozdilovy rozpocet

Investor: Obec Kostomlaty nad Labem Zhotovitel: ,Spolecnost Kostomlaty”




Ing. Romanou Hradilovou, starostka

Souhlasim s navrZzenou zménou

Ladislav Suchy, jednatel VPK Suchy s.r.o.

Souhlasim s navrZzenou zménou

Podpis: Podpis:
Datum: Datum:
Projektant: FIALA PROJEKTY, s.r.o. TDI: Ing. Tomas Melichar

Marek Fiala
Souhlasim s navrZzenou zménou
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