
                                                                                                                                  
 

 

Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš 
Změnový list č.:  01 

 

Část stavby dotčená změnou:  Objekty: -  DSO 01.1 - Vodovodní přípojky 
 

DSO 01.1 - Vodovodní přípojky  
Zjištění: 

a) Na základě dopřesnění ukončení vodovodních přípojek vzniká požadavek prodloužení 
délky vodovodních přípojek z PE potrubí d32 o cca 233,0 m 

b) Dále bude realizováno o 86 ks  více vodoměrných šachet. 
 
 
 
Závěr: 
Došlo k finančnímu vyčíslení rozdílných výměr mezi skutečností a PD 
Vícepráce změny:                           2 271 398,17 Kč 
Ohodnocení změny celkem:         2 271 398,17 Kč 
Změna je realizovaná v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek §222, odstavce 4. 
 
 
 
 

Ohodnocení změny CELKEM      2 271 398,17 Kč bez DPH 
     Více-práce změny:           +2 271 398,17 Kč bez DPH 
  
  
Vliv změny na termín dokončení:  
 
Přílohy změnového listu:   

- Rozdílový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investor:  Obec Kostomlaty nad Labem Zhotovitel:   „Společnost Kostomlaty“ 



                                                                                                                                  
 

 

              Ing. Romanou Hradilovou , starostka              Ladislav Suchý, jednatel VPK Suchý s.r.o. 
Souhlasím s navrženou změnou Souhlasím s navrženou změnou 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 
Projektant: FIALA PROJEKTY, s.r.o. 
                          Marek Fiala 

TDI:   Ing. Tomáš Melichar 
 

Souhlasím s navrženou změnou Souhlasím s navrženou změnou 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 


