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DODATEK č. 1 

 
ke SMLOUVĚ O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

č. VPI/PH/2022/067 
 
 
 

CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
ID DS: qa7425t 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2019160003/6000  
zastoupená Janem Žďárským, ředitel divize Výstavby a údržby sítí, dle pověření  

(dále jen „CETIN“) 
 
a 
  
Obec Kostomlaty nad Labem 
se sídlem Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem 
IČO: 00239283 
DIČ: CZ00239283 
ID DS: r8pbdgy 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 504364369/0800 
zastoupená Ing. Romanou Hradilovou - starostkou  

(dále jen „Stavebník“) 
 
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“ 
 

 

I. Preambule 

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) 
ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2022/067, 
evidované u společnosti CETIN pod názvem „VPI_Kostomlaty_III_3319_Doubravská“, 
uzavřené mezi Smluvními stranami dne 28.6.2022 (dále jen „Smlouva“), kterým se 
Smlouva mění ve smyslu čl. II. Dodatku. 

1.2 Pojmy uvedené v Dodatku s velkým počátečním písmenem, které nejsou Dodatkem 
definovány, mají význam uvedený ve Smlouvě. 

1.3 Předmětem Dodatku jsou změny Smlouvy spočívající ve změně výše nákladů na 
Překládku.  

 

II. Změny Smlouvy 

2.1. V čl. 5 Smlouvy se zcela ruší odst. 5.2 a nahrazuje se novým odst. 5.2, který zní nově 
takto: 



D/PH/2022/09       SRM: 803000 

 

Dodatek VPI_Kostomlaty_III_3319_Doubravská  2/2 

„5.2  Výše nákladů Překládky původně orientačně stanovených na základě CTN se 
změnila v souladu s odst. 5.5 Smlouvy na základě Oznámení o změně výše 
nákladů a ke dni uzavření Dodatku ke Smlouvě činí výše nákladů Překládky 
855.998,- Kč (slovy osm set padesát pět tisíc devět set devadesát osm korun 
českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 3 Smlouvy.  
Stavebník bere na vědomí, že výše nákladů Překládky dle tohoto odst. 5.2 
Smlouvy byla stanovena před realizací Překládky na základě měrných nákladů 
společnosti CETIN, tj. je pouze orientační.“ 

2.2. Příloha č. 1 Dodatku „Specifikace nákladů Překládky“ se stává novou přílohou č. 3 
Smlouvy. 

 

III. Závěrečná ujednání 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny. 

3.2. Stavebník potvrzuje, že náklady Překládky ve výši určené v odst. 2.1 Dodatku mu byly 
oznámeny a tyto akceptuje. 

3.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.  

3.4. Smluvní strany ujednaly, že Dodatek uzavřou prostřednictvím elektronických 
prostředků na dálku; Dodatek je uzavřen doručením Dodatku opatřeného zaručeným 
elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní 
straně prostřednictvím datové schránky, přičemž zaručeným elektronickým podpisem 
se rozumí zaručený elektronický podpis podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3.5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise. 

 

 
Přílohy: Specifikace nákladů Překládky  
 
 
V Praze dne …… 
 
 
 
 
___________________________________ 

za CETIN a.s. 
Jan Žďárský 

ředitel divize Výstavby a údržby sítí 
 

 
V Kostomlatech nad Labem dne …. 
 
 
 
 

________________________________ 
za Obec Kostomlaty nad Labem 

Ing. Romana Hradilová 
starostka  

 


