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DODATEK €. 1

ke SMLOUVE O REALIZACI PREKLADKY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
é. VPI/PH/2022/067

CETIN a.s.

se sidlem Ceskomoravska 2510/19, Liberi, 190 00 Praha 9

ICO: 04084063

DIC: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
bankovni spojeni: PPF banka a.s.

Cislo uctu: 2019160003/6000

zastoupena Janem Zdarskym, feditel divize Vystavby a udrzby siti, dle povéfeni

(dale jen ,CETIN®)

a

Obec Kostomlaty nad Labem

se sidlem Hronéticka 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem
ICO: 00239283

DIC: CZ00239283

ID DS: r8pbdgy

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo uctu: 504364369/0800

zastoupena Ing. Romanou Hradilovou - starostkou

(dale jen ,Stavebnik®)

CETIN a Stavebnik dale spole€né oznaCovani jako ,Smluvni strany“ a jednotlivé jako
~Smluvni strana“

1.1

1.2

1.3

2.1.

. Preambule

v

Smluvni strany se dohodly na uzavieni tohoto dodatku ¢. 1 (dale jen ,Dodatek®)
ke Smlouvé o realizaci pfekladky sité elektronickych komunikaci €. VPI/PH/2022/067,
evidované u spole¢nosti CETIN pod nazvem ,VPI_Kostomlaty |ll_3319 Doubravska®“,
uzaviené mezi Smluvnimi stranami dne 28.6.2022 (dale jen ,Smlouva®), kterym se
Smlouva méni ve smyslu €l. Il. Dodatku.

Pojmy uvedené v Dodatku s velkym pocateCnim pismenem, které nejsou Dodatkem
definovany, maji vyznam uvedeny ve Smlouvé.

Pfedmétem Dodatku jsou zmeény Smlouvy spocivajici ve zméné vysSe nakladl na
Prekladku.

Il. Zmény Smlouvy

V €l. 5 Smlouvy se zcela ru8i odst. 5.2 a nahrazuje se novym odst. 5.2, ktery zni nové
takto:
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2.2.

3.1
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

.D.2 Vy8e nakladu Prekladky ptvodné orientacné stanovenych na zakladé CTN se
zménila v souladu s odst. 5.5 Smlouvy na zakladé Oznameni o zméné vySe
nakladtu a ke dni uzavfeni Dodatku ke Smlouvé ¢ini vySe nakladi Prekladky
855.998,- K¢ (slovy osm set padesat pét tisic devét set devadesat osm korun
Ceskych). Specifikace téchto nakladi je uvedena v Priloze ¢. 3 Smlouvy.
Stavebnik bere na védomi, ze vySe naklad( Prekladky dle tohoto odst. 5.2
Smlouvy byla stanovena pfed realizaci Prekladky na zakladé mérnych nakladi
spolecnosti CETIN, tj. je pouze orientacni.”

Pfiloha €. 1 Dodatku ,Specifikace nakladu Prekladky“ se stava novou pfilohou &. 3
Smlouvy.

[ll. Zavéreéna ujednani
Ostatni ustanoveni Smlouvy, Dodatkem nedotéena, zlstavaji beze zmény.

Stavebnik potvrzuje, ze naklady Prekladky ve vysSi uréené v odst. 2.1 Dodatku mu byly
oznameny a tyto akceptuje.

Dodatek nabyva platnosti a u¢innosti dnem jeho uzavieni.

Smluvni strany ujednaly, Ze Dodatek uzavfou prostfednictvim elektronickych
prostfedk( na dalku; Dodatek je uzavien doru¢enim Dodatku opatfeného zaruc¢enym
elektronickym podpisem opravnénych osob obou Smluvnich stran druhé Smluvni
strané prostfednictvim datové schranky, pfi¢emz zaru¢enym elektronickym podpisem
se rozumi zaruCeny elektronicky podpis podepisujici osoby dle zakona &. 297/2016
Sh., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéjSich
predpisU.

Dodatek je vyhotoven v elektronické podobé, v jednom (1) stejnopise.

PFilohy: Specifikace nakladu Prekladky

V Praze dne ...... V Kostomlatech nad Labem dne ....
za CETIN a.s. za Obec Kostomlaty nad Labem
Jan Zd'arsky Ing. Romana Hradilova
feditel divize Vystavby a udrzby siti starostka
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