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OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

Z0O 2N/2022 dne 14. 12. 2022 V Kostomlatech n. Labem dne 9. 12. 2022

Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracoval/a

Ing. Romana Hradilova, starostka obce Ing. Romana Hradilova, starostka obce

Bod €. 12: Schvaleni Dodatku €. 1 — prelozka CETIN ul. Doubravska

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvalilo usnesenim &. 48/2022 ze dne 9. 6. 2022
Smlouvu o realizaci prekladky sité elektronickych komunikaci €. VPI/PH/2022/067, jejimz
pfedmétem byla zména trasy (pfekladka) komunikacniho vedeni této spolecnosti v celkové
hodnoté 754.967 ,- KE.

Vzhledem k tomu, Ze prekladka sité nebyla v letoSnim roce diky pozdnimu pfedani stavenisté ze
strany hlavniho investora stavby, Krajské spravy a udrzby silnic StfedoCeského kraje, pfispévkové
organizace, zahajena, doslo mezitim k navySeni ceny za realizaci této prekladky na 838.260,- K&.
Aby mohl byt podil takto navySené ceny uhrazen z dotaénich prostfedku Statniho fondu dopravni
infrastruktury, je nutné mit na tuto ¢astku uzavreny prislusny Dodatek ke smlouvé.

Zastupiteldm obce je proto pfedkladan ke schvaleni navrh Dodatku €. 1, jehoz pfedmétem je

navyseni ndkladd na prekladku sité elektronickych komunikaci.

VZTAH K ROZPOCTU:
V rozpoctu obce pro rok 2023 je s navySenim ceny za pfekladku pocitano.

NAVRH USNESENI:

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek & 1 ke Smlouvé o realizaci
pFekladky sité elektronickych komunikaci €. VPI/PH/2022/067, uzaviené mezi obci Kostomlaty nad
Labem, jako stavebnikem a spole€nosti CETIN a.s., Praha 9, jako vlastnikem sité, na prekladku
komunikacniho vedeni, souvisejiciho s akci: ,I11/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravska —
zklidnéni dopravy®, v celkové hodnoté 838.260,- K¢

Priloha:
1x Dodatek €. 1 ke Smlouvé o realizaci prekladky sité elektronickych komunikaci
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